

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2020

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2019	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام				
	2020/08/11	2020/02/15	178	117	2020/08/11	2020/07/15	27	2020/07/14	2020/06/24	20	2020/06/23	2020/04/29	55	2020/04/28	2020/04/16	12	2020/04/16	2020/02/15	61	2020/02/03	800.000	800.000	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (KfW:coachs-facilitateurs)
	2020/08/11	2020/02/15	178	117	2020/08/11	2020/07/15	27	2020/07/14	2020/06/24	20	2020/06/23	2020/04/29	55	2020/04/28	2020/04/16	12	2020/04/16	2020/02/15	61	2020/02/03	1.500.000	1.500.000	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (AICS:coachs-facilitateurs)
	2020/11/02	2020/06/04	151	111	2020/11/02	2020/10/06	27	2020/10/05	2020/09/15	20	2020/09/14	2020/07/28	48	2020/07/27	2020/07/14	13	2020/07/14	2020/06/04	40	2020/06/01	1.200.000	1.200.000	تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات (PDUGL)

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2019	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام				
	2020/07/27	2020/02/15	163	103	2020/07/27	2020/06/30	27	2020/06/29	2020/06/09	20	2020/06/08	2020/04/28	41	2020/04/27	2020/04/15	12	2020/04/15	2020/02/15	60	2020/02/03	250.000	250.000	تعيين مرافق منسق للمساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (AICS:coach-coordonateur)
	2020/07/02	2020/02/15	138	90	2020/07/02	2020/06/05	27	2020/06/04	2020/05/15	20	2020/05/14	2020/04/14	30	2020/04/13	2020/04/03	10	2020/04/03	2020/02/15	48	2020/02/03	112.000	112.000	إعداد استراتيجية الإتصال والتواصل (KfW) (Stratégie de Communication)
	2020/10/28	2020/06/05	145	97	2020/10/28	2020/10/01	27	2020/09/30	2020/09/10	20	2020/09/09	2020/07/31	40	2020/07/30	2020/07/23	7	2020/07/23	2020/06/05	48	2020/06/01	256.000	256.000	تجريد الإجراءات الإدارية من الوثائق (KfW)
	2020/08/26	2020/03/19	160	100	2020/08/26	2020/07/30	27	2020/07/29	2020/07/09	20	2020/07/08	2020/05/29	40	2020/05/28	2020/05/18	10	2020/05/18	2020/03/19	60	2020/03/16	200.000	200.000	إعداد نظام معلوماتي للتحليل المالي والتصنيف الداخلي للجماعات المحلية (AFD)
	2020/06/08	2020/02/15	114	82	2020/06/08	2020/05/12	27	2020/05/11	2020/04/21	20	2020/04/20	2020/03/26	25	2020/03/25	2020/03/18	7	2020/03/18	2020/02/15	32	2020/02/03	385.000	385.000	إقتناء سيارات إدارية (AICS+ميزانية الصندوق)
	2020/06/02	2020/02/15	108	77	2020/06/02	2020/05/06	27	2020/05/05	2020/04/15	20	2020/04/14	2020/03/25	20	2020/03/24	2020/03/17	7	2020/03/17	2020/02/15	31	2020/02/03	340.000	340.000	محفظة تأمين مخاطر الصندوق
	2020/08/25	2020/03/26	152	117	2020/08/25	2020/07/29	27	2020/07/28	2020/07/08	20	2020/07/07	2020/05/08	60	2020/05/07	2020/04/30	7	2020/04/30	2020/03/26	35	2020/03/23	2.500.000	5.000.000	بناء مقر الفرع الجهوي بباجة
	2021/03/08	2020/11/14	114	82	2021/03/08	2021/02/09	27	2021/02/08	2021/01/19	20	2021/01/18	2020/12/24	25	2020/12/23	2020/12/16	7	2020/12/16	2020/11/14	32	2020/11/10	432.000	432.000	إقتناء تذاكر مطعم ووصولات شراء (هدايا راس السنة ولباس شغل)
	2020/12/07	2020/08/16	113	68	2020/12/07	2020/11/10	27	2020/11/09	2020/10/20	20	2020/10/19	2020/10/08	11	2020/10/07	2020/09/30	7	2020/09/30	2020/08/16	45	2020/06/29	120.000	120.000	دراسة تتعلق بالقيام بمهمة تدقيق خاصة خلال سنوات 2020 و2021 و2022 لخط الإعتماد الألماني (KfW)

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2020

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراء الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2019	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي لجنة الشراءات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام				
	2020/07/15	2020/04/05	101	56	2020/07/15	2020/06/18	27	2020/06/17	2020/06/16	1	2020/06/15	2020/05/28	18	2020/05/27	2020/05/20	7	2020/05/20	2020/04/05	45	2020/04/01	80.000	80.000	تركيز نظام الجودة ISO9001 و RNGT - (KFW)
	2020/07/21	2020/04/01	111	65	2020/07/21	2020/06/24	27	2020/06/23	2020/06/22	1	2020/06/21	2020/05/25	27	2020/05/24	2020/05/17	7	2020/05/17	2020/04/01	46	2020/03/29	150.000	150.000	المخطط المديرى للإعلامية (KFW)
	2020/05/26	2020/02/15	101	56	2020/05/26	2020/04/29	27	2020/04/28	2020/04/27	1	2020/04/26	2020/04/08	18	2020/04/07	2020/03/31	7	2020/03/31	2020/02/15	45	2020/02/03	96.000	96.000	إحداث موقع واب وبوابة للصندوق (KFW)
	2020/07/15	2020/04/05	101	56	2020/07/15	2020/06/18	27	2020/06/17	2020/06/16	1	2020/06/15	2020/05/28	18	2020/05/27	2020/05/20	7	2020/05/20	2020/04/05	45	2020/04/01	64.000	64.000	إعداد دليل الإجراءات (KFW)
	2020/06/16	2020/03/18	90	58	2020/06/16	2020/05/20	27	2020/05/19	2020/05/18	1	2020/05/17	2020/04/27	20	2020/04/26	2020/04/19	7	2020/04/19	2020/03/18	32	2020/03/15	60.000	60.000	دراسة لتقييم جدوى المساندة الفنية (BM)
	2020/08/11	2020/05/14	89	58	2020/08/11	2020/07/15	27	2020/07/14	2020/07/13	1	2020/07/12	2020/06/22	20	2020/06/21	2020/06/14	7	2020/06/14	2020/05/14	31	2020/05/10	120.000	120.000	ربط بشبكات الأنترنت وتبادل المعطيات