

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2021

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الصفقة	الكلفة التقديرية بالدينار	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2020	تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعلان عن طلب العروض						فتح العروض وتكملة الملفات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			رأي لجنة مراقبة الصفقات			مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			الملاحظات
				عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	
				عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	
تقديم المساندة الفنية لفائدة البلديات الجديدة (AFD:coachs-facilitateurs)	700.000	700.000	2021/02/25	60	2021/04/30	2021/03/01	13	2021/04/30	2021/05/13	45	2021/05/14	2021/06/28	20	2021/06/29	2021/07/19	27	2021/07/20	2021/08/16	108	168	2021/03/01	2021/08/16				
إقتناء معدات وتجهيزات إعلامية لفائدة البلديات الجديدة	6 500 000	6 500 000	2021/02/15	60	2021/04/26	2021/02/25	14	2021/04/26	2021/05/10	55	2021/05/11	2021/07/05	20	2021/07/06	2021/07/26	27	2021/07/27	2021/08/23	119	179	2021/02/25	2021/08/23				

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الصفقة	الكلفة التقديرية بالدينار	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2019	تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعلان عن طلب العروض						فتح العروض وتكملة الملفات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			رأي لجنة مراقبة الصفقات			مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			الملاحظات
				عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	
				عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	
إعداد استراتيجية الإتصال والتواصل (KFW Stratégie de Communication)	264.000	215.000	2021/03/02	48	2021/04/26	2021/03/09	10	2021/04/26	2021/05/06	31	2021/05/07	2021/06/07	20	2021/06/08	2021/06/28	27	2021/06/29	2021/07/26	91	139	2021/03/09	2021/07/26				
تجريد الإجراءات الإدارية من الوثائق (KFW)	264.000	150.000	2021/04/05	48	2021/04/13	2021/05/31	10	2021/05/31	2021/06/10	33	2021/06/11	2021/07/14	20	2021/07/15	2021/08/04	27	2021/08/05	2021/09/01	93	141	2021/04/13	2021/09/01				
مهمة تدقيق عمليات برنامج تمويل 26 بلدية محدثة جديدا (PACI - AFD)	165.000	165.000	2021/02/01	60	2021/02/28	2021/04/29	11	2021/04/29	2021/05/10	34	2021/05/11	2021/06/14	20	2021/06/15	2021/07/05	27	2021/07/06	2021/08/02	95	155	2021/02/28	2021/08/02				
إعداد نظام معلوماتي للتحليل المالي والتصنيف الداخلي للجماعات المحلية (AFD)	200.000	200.000	2021/03/02	60	2021/03/08	2021/05/07	10	2021/05/07	2021/05/17	34	2021/05/18	2021/06/21	20	2021/06/22	2021/07/12	27	2021/07/13	2021/08/09	94	154	2021/03/08	2021/08/09				

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراء الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الصفقة	الكلفة التقديرية بالدينار	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2019	تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعلان عن طلب العروض						فتح العروض وتكملة الملفات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			رأي لجنة الشراءات			مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			الملاحظات
				عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	
				عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	
تركيز نظام الجودة ISO9001 و (KFW) - RNGT	60.000	60.000	2021/05/07	47	2021/05/12	2021/06/28	7	2021/06/28	2021/07/05	20	2021/07/06	2021/07/26	1	2021/07/27	2021/07/28	27	2021/07/29	2021/08/25	58	105	2021/05/12	2021/08/25				
المخطط المديرية للإعلامية (KFW)	150.000	150.000	2021/02/25	48	2021/03/02	2021/04/19	7	2021/04/19	2021/04/26	27	2021/04/27	2021/05/24	1	2021/05/25	2021/05/26	27	2021/05/27	2021/06/23	65	113	2021/03/02	2021/06/23				
إحداث موقع واب وبوابة للصندوق (KFW)	100.000	100.000	2021/02/25	45	2021/03/01	2021/04/15	7	2021/04/15	2021/04/22	18	2021/04/23	2021/05/11	1	2021/05/12	2021/05/13	27	2021/05/14	2021/06/10	56	101	2021/03/01	2021/06/10				
إعداد دليل الإجراءات (KFW)	85.000	85.000	2021/04/30	47	2021/05/05	2021/06/21	7	2021/06/21	2021/06/28	20	2021/06/29	2021/07/19	1	2021/07/20	2021/07/21	27	2021/07/22	2021/08/18	58	105	2021/05/05	2021/08/18				
تحيين منظومة التصرف المركزي بالصندوق (KFW)	50.000	50.000	2021/05/14	45	2021/05/17	2021/07/01	7	2021/07/01	2021/07/08	18	2021/07/09	2021/07/27	1	2021/07/28	2021/07/29	27	2021/07/30	2021/08/26	56	101	2021/05/17	2021/08/26				
إقتناء معدات إعلامية	130.000	130.000	2021/02/25	34	2021/03/02	2021/04/05	7	2021/04/05	2021/04/12	20	2021/04/13	2021/05/03	1	2021/05/04	2021/05/05	27	2021/05/06	2021/06/02	58	92	2021/03/02	2021/06/02				
برامج التكوين	50.000	50.000	2021/03/19	33	2021/03/24	2021/04/26	7	2021/04/26	2021/05/03	20	2021/05/04	2021/05/24	1	2021/05/25	2021/05/26	27	2021/05/27	2021/06/23	58	91	2021/03/24	2021/06/23				