

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2024

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2024	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام				
	2024/07/17	2024/02/26	142	90	2024/07/17	2024/06/20	27	2024/06/19	2024/05/30	20	2024/05/29	2024/04/25	34	2024/04/25	2024/04/18	7	2024/04/18	2024/02/26	52	2024/02/15	29 400 000	29 400 000	إقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة البلديات التي شملتها التوسعة
	2024/07/31	2024/03/08	145	84	2024/07/31	2024/07/04	27	2024/07/03	2024/06/13	20	2024/06/12	2024/05/15	28	2024/05/15	2024/05/08	7	2024/05/08	2024/03/08	61	2024/03/04	750 000	750 000	تقديم المساندة الفنية للبلديات المعنية ببرنامج PROVILE 2
	2024/07/12	2024/03/08	126	84	2024/07/12	2024/06/15	27	2024/06/14	2024/05/25	20	2024/05/24	2024/04/26	28	2024/04/26	2024/04/19	7	2024/04/19	2024/03/08	42	2024/03/04	950 000	950 000	تقديم المساندة الفنية للبلديات المعنية ببرنامج PRODEC

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2024	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام				
	2024/07/29	2024/04/11	109	77	2024/07/29	2024/07/02	27	2024/07/01	2024/06/11	20	2024/06/10	2024/05/20	21	2024/05/20	2024/05/13	7	2024/05/13	2024/04/11	32	2024/03/29	487 000	1 461 000	صفقة إطارية لإقتناء تذاكر المطعم (لـ 3 سنوات على حساب ميزانية الصندوق الاجتماعي)
	2024/05/31	2024/02/27	94	63	2024/05/31	2024/05/04	27	2024/05/03	2024/04/13	20	2024/04/12	2024/04/05	7	2024/04/05	2024/03/29	7	2024/03/29	2024/02/27	31	2024/02/05	94 000	282 000	صفقة إطارية لإقتناء تذاكر لباس الشغل وهدايا رأس السنة (لـ 3 سنوات على حساب ميزانية الصندوق)
	2024/09/26	2024/06/06	112	80	2024/09/26	2024/08/30	27	2024/08/29	2024/08/09	20	2024/08/08	2024/07/15	24	2024/07/15	2024/07/08	7	2024/07/08	2024/06/06	32	2024/05/31	700 000	2 077 000	تهيئة شبكة التكييف بالمقر المركزي
	2024/07/19	2024/04/08	102	70	2024/07/19	2024/06/22	27	2024/06/21	2024/06/01	20	2024/05/31	2024/05/17	14	2024/05/17	2024/05/10	7	2024/05/10	2024/04/08	32	2024/03/29	490 000	490 000	إقتناء سيارات مصلحة
	2024/06/23	2024/02/29	115	83	2024/06/23	2024/05/27	27	2024/05/26	2024/05/06	20	2024/05/05	2024/04/08	27	2024/04/08	2024/04/01	7	2024/04/01	2024/02/29	32	2024/02/15	500 000	500 000	إقتناء معدات إعلامية (ميزانية الصندوق + برنامج FICOL2 الممول من طرف KfW)

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراء الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2024	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي المشتري العمومي			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام				
	2024/05/22	2024/02/27	85	54	2024/05/22	2024/04/25	27	2024/04/24	2024/04/23	1	2024/04/22	2024/04/05	17	2024/04/05	2024/03/29	7	2024/03/29	2024/02/27	31	2024/01/31	80 000	80 000	تنفيذ برنامج التكوين