

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2025

## 1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل												تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة			
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات					الإعلان عن طلب العروض		
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام			النهاية	البداية	عدد الأيام
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل												تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة			
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات					الإعلان عن طلب العروض		
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام			النهاية	البداية	عدد الأيام
	2025/07/03	2025/03/07	118	84	2025/07/03	2025/06/06	27	2025/06/05	2025/05/16	20	2025/05/15	2025/04/17	28	2025/04/17	2025/04/10	7	2025/04/10	2025/03/07	34	2025/03/03	تهيئة شبكة التكيف بالمقر الاجتماعي للصندوق
	2025/06/17	2025/03/14	95	63	2025/06/17	2025/05/21	27	2025/05/20	2025/04/30	20	2025/04/29	2025/04/22	7	2025/04/22	2025/04/15	7	2025/04/15	2025/03/14	32	2025/03/10	إقتناء سيارات إدارية
	2025/08/11	2025/04/10	123	77	2025/08/11	2025/07/15	27	2025/07/14	2025/06/24	20	2025/06/23	2025/06/02	21	2025/06/02	2025/05/26	7	2025/05/26	2025/04/10	46	2025/04/03	إقتناء معدات إعلامية (حواسيب و switcher / تمويل KfW / إجراءات الصفقات وفق مقتضيات الممول)

## 3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة المشتريات الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل												تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة			
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي المشتري العمومي			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات					الإعلان عن طلب العروض		
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام			النهاية	البداية	عدد الأيام
	2025/05/23	2025/03/07	77	45	2025/05/23	2025/04/26	27	2025/04/25	2025/04/24	1	2025/04/23	2025/04/15	8	2025/04/15	2025/04/08	7	2025/04/08	2025/03/07	32	2025/03/03	إقتناء وتركيز مولد للطاقة
	2025/07/02	2025/04/07	86	50	2025/07/02	2025/06/05	27	2025/06/04	2025/06/03	1	2025/06/02	2025/05/20	13	2025/05/20	2025/05/13	7	2025/05/13	2025/04/07	36	2025/04/03	صيانة هيكل البناية
	2025/07/23	2025/04/07	107	61	2025/07/23	2025/06/26	27	2025/06/25	2025/06/24	1	2025/06/23	2025/05/30	24	2025/05/30	2025/05/23	7	2025/05/23	2025/04/07	46	2025/04/03	تهيئة القاعة متعددة الإختصاصات (تمويل KfW)
	2025/07/23	2025/04/10	104	58	2025/07/23	2025/06/26	27	2025/06/25	2025/06/24	1	2025/06/23	2025/06/02	21	2025/06/02	2025/05/26	7	2025/05/26	2025/04/10	46	2025/04/03	إقتناء برامج إعلامية (تمويل KfW)
	2025/06/04	2025/03/12	84	51	2025/06/04	2025/05/08	27	2025/05/07	2025/05/06	1	2025/05/05	2025/04/21	14	2025/04/21	2025/04/14	7	2025/04/14	2025/03/12	33	2025/03/03	إقتناء معدات إعلامية (آلات طباعة ومموجات وآلات ماسحة / ميزانية الصندوق / الأمر المنظم للصفقات العمومية)