

المخطط التقديري السنوي المحين لإبرام الصفقات وفقا لمشروع ميزانية الصندوق لسنة 2018

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل													تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة		
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (ببعض عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام			البداية	النهاية
	2018/10/29	2018/05/19	163	103	2018/10/29	2018/10/02	27	2018/10/01	2018/09/11	20	2018/09/10	2018/07/31	41	2018/07/30	2018/07/18	12	2018/07/18	2018/05/19	60	2018/05/15	إقتناء معدات نظافة وطرق لفائدة البلديات الجديدة

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل													تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة		
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام			البداية	النهاية
	2018/10/03	2018/05/22	134	99	2018/10/03	2018/09/06	27	2018/09/05	2018/08/16	20	2018/08/15	2018/07/04	42	2018/07/03	2018/06/26	7	2018/06/26	2018/05/22	35	2018/05/21	بناء مقر الفرع الجهوي بباجة
	2018/09/06	2018/04/24	135	99	2018/09/06	2018/08/10	27	2018/08/09	2018/07/20	20	2018/07/19	2018/06/07	42	2018/06/06	2018/05/30	7	2018/05/29	2018/04/24	35	2018/04/23	بناء مقر الفرع الجهوي بسوسة
	2018/11/08	2018/06/29	132	86	2018/11/08	2018/10/12	27	2018/10/11	2018/09/21	20	2018/09/20	2018/08/22	29	2018/08/21	2018/08/14	7	2018/08/14	2018/06/29	46	2018/06/28	إقتناء وتركيب منظومة عقد المؤتمرات عبر الفيديو (Visio-conférence)
	2019/03/27	2018/12/04	113	79	2019/03/27	2019/02/28	27	2019/02/27	2019/02/07	20	2019/02/06	2019/01/16	21	2019/01/15	2019/01/07	8	2019/01/07	2018/12/04	34	2018/12/03	إقتناء تذاكر مطعم ووصولات شراء (هدايا رأس السنة وليباس شغل)

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة المشتريات الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل													تاريخ الانتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة		
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي لجنة المشتريات			التقييم الفني والمالي			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام			البداية	النهاية
	2018/05/24	2018/02/27	86	52	2018/05/24	2018/04/27	27	2018/04/26	2018/04/25	1	2018/04/25	2018/04/10	15	2018/04/09	2018/04/02	7	2018/04/02	2018/02/27	34	2018/02/26	إقتناء سيارات إدارية
	2018/06/27	2018/03/27	92	58	2018/06/27	2018/05/31	27	2018/05/30	2018/05/29	1	2018/05/29	2018/05/08	21	2018/05/07	2018/04/30	7	2018/04/30	2018/03/27	34	2018/03/26	إقتناء معدات إعلامية