

المخطط التقديري السنوي المحين لإبرام الصفقات لسنة 2023

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الصفقة	الكلفة التقديرية بالدينار	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2023	تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعلان عن طلب العروض						فتح العروض وتكملة الملفات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			رأي لجنة مراقبة الصفقات			مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			الملاحظات
				عدد الأيام	النهاية	البداية	النهاية	عدد الأيام	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2023	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية				
صادقت لجنة مراقبة الصفقات. للعرضه على مجلس الإدارة	2023/06/01	2023/02/06	115	76	2023/06/01	2023/05/05	27	2023/05/04	2023/04/14	20	2023/04/13	2023/03/24	20	2023/03/24	2023/03/17	7	2023/03/17	2023/02/06	39	2023/01/31	1 300 000	1 300 000	إقتناء حاويات حديدية سعة 770 ل لفائدة البلديات
صادقت لجنة مراقبة الصفقات. للعرضه على مجلس الإدارة	2023/05/25	2023/02/06	108	76	2023/05/25	2023/04/28	27	2023/04/27	2023/04/07	20	2023/04/06	2023/03/17	20	2023/03/17	2023/03/10	7	2023/03/10	2023/02/06	32	2023/01/31	480 000	480 000	تأمين محفظة أخطار الصندوق
تم تأجيله إلى حين الإنتهاء من إعداد المخطط المديرى للإعلامية	2023/12/25	2023/09/04	112	76	2023/12/25	2023/11/28	27	2023/11/27	2023/11/07	20	2023/11/06	2023/10/17	20	2023/10/17	2023/10/10	7	2023/10/10	2023/09/04	36	2023/09/01	200 000	200 000	إقتناء معدات إعلامية

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراءات الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل															تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الإعتمادات المبرمجة بميزانية سنة 2023	الكلفة التقديرية بالدينار	الصفقة
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي المشتري العمومي			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض						
	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية				
	2023/10/12	2023/07/03	101	56	2023/10/12	2023/09/15	27	2023/09/14	2023/09/13	1	2023/09/12	2023/08/24	19	2023/08/24	2023/08/17	7	2023/08/17	2023/07/03	45	2023/06/19	60 000	60 000	مهمة تدقيق في إطار برنامجي FICOL I و FICOL II للمولين من طرف KfW