

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات لسنة 2025

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الصفقة	تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الجدول الزمني المفصل																	المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			الملاحظات
		الإعلان عن طلب العروض			فتح العروض وتكملة الملفات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			رأي لجنة مراقبة الصفقات			مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة									
		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية							
إنجاز أشغال تهيئة واستصلاح المصبات المستغلة من قبل البلديات لإيداع النفايات المنزلية والشبيهة	--	31	2025/06/12	2025/06/19	7	2025/06/19	2025/06/26	7	2025/06/26	2025/07/03	20	2025/07/03	2025/07/17	20	2025/07/17	2025/07/18	2025/08/07	56	87	2025/05/12	2025/08/07		

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل														تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة	
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات			الإعلان عن طلب العروض				
	عدد الأيام	البداية	النهاية		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية					
	2025/07/03	2025/03/07	118	84	2025/07/03	2025/06/06	27	2025/06/05	2025/05/16	20	2025/05/15	2025/04/17	28	2025/04/17	2025/04/10	7	2025/04/10	2025/03/07	34	2025/03/03	تهيئة شبكة التكيف بالمقر الاجتماعي للصندوق
	2025/06/17	2025/03/14	95	63	2025/06/17	2025/05/21	27	2025/05/20	2025/04/30	20	2025/04/29	2025/04/22	7	2025/04/22	2025/04/15	7	2025/04/15	2025/03/14	32	2025/03/10	إقتناء سيارات إدارية
	2025/08/11	2025/04/10	123	77	2025/08/11	2025/07/15	27	2025/07/14	2025/06/24	20	2025/06/23	2025/06/02	21	2025/06/02	2025/05/26	7	2025/05/26	2025/04/10	46	2025/04/03	إقتناء معدات إعلامية (حواسيب و switcher / تمويل KfW / إجراءات الصفقات وفق مقتضيات الممول)

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراء الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الصفقة	تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الجدول الزمني المفصل																		المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			الملاحظات
		الإعلان عن طلب العروض			فتح العروض وتكملة الملفات			التقييم الفني والمالي (يتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			رأي المشتري العمومي			مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود										
		عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية	عدد الأيام	البداية	النهاية								
إقتناء وتركيز مولد للطاقة	2025/03/03	32	2025/03/07	2025/04/08	7	2025/04/08	2025/04/15	8	2025/04/15	2025/04/23	1	2025/04/24	2025/04/25	27	2025/04/26	2025/05/23	45	77	2025/03/07	2025/05/23				
صيانة هيكل البناية	2025/04/03	36	2025/04/07	2025/05/13	7	2025/05/13	2025/05/20	13	2025/05/20	2025/06/02	1	2025/06/03	2025/06/04	27	2025/06/05	2025/07/02	50	86	2025/04/07	2025/07/02				
تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات (تمويل KfW)	2025/04/03	46	2025/04/07	2025/05/23	7	2025/05/23	2025/05/30	24	2025/05/30	2025/06/23	1	2025/06/24	2025/06/25	27	2025/06/26	2025/07/23	61	107	2025/04/07	2025/07/23				
إقتناء برامج إعلامية (تمويل KfW)	2025/04/03	46	2025/04/10	2025/05/26	7	2025/05/26	2025/06/02	21	2025/06/02	2025/06/23	1	2025/06/24	2025/06/25	27	2025/06/26	2025/07/23	58	104	2025/04/10	2025/07/23				
إقتناء معدات إعلامية (آلات طباعة ومموجات وآلات ماسحة / ميزانية الصندوق / الأمر المنظم للصفقات العمومية)	2025/03/03	33	2025/03/12	2025/04/14	7	2025/04/14	2025/04/21	14	2025/04/21	2025/05/05	1	2025/05/06	2025/05/07	27	2025/05/08	2025/06/04	51	84	2025/03/12	2025/06/04				