

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات وفقا لمشروع ميزانية الصندوق لسنة 2019

09/01/2019

1- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل												تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة			
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي (بتضمن عدم اعتراض الممول في صورة وجوده)			فتح العروض وتكملة الملفات					الإعلان عن طلب العروض		
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام			النهاية	البداية	عدد الأيام
	2019/08/15	2019/02/10	186	125	2019/08/15	2019/07/19	27	2019/07/18	2019/06/28	20	2019/06/27	2019/04/28	60	2019/04/27	2019/04/12	15	2019/04/12	2019/02/10	61	2019/01/30	إقتناء معدات نظافة وطرفات لفائدة البلديات المحدثة جديدا
	2019/07/02	2019/02/10	142	105	2019/07/02	2019/06/05	27	2019/06/04	2019/05/15	20	2019/05/14	2019/04/04	40	2019/04/03	2019/03/19	15	2019/03/19	2019/02/10	37	2019/02/07	تعيين مكتب مختص للتثيت في مؤشرات برنامج التنمية الحضرية والحكومة المحلية (AVI)
	2019/08/20	2019/03/02	171	110	2019/08/20	2019/07/24	27	2019/07/23	2019/07/03	20	2019/07/02	2019/05/18	45	2019/05/17	2019/05/02	15	2019/05/02	2019/03/02	61	2019/01/30	تقديم المساعدة الفنية لفائدة البلديات (AFD)

2- الصفقات التي تعرض على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالصندوق

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل												تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة			
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل الصفقة			رأي لجنة مراقبة الصفقات			التقييم الفني والمالي			فتح العروض وتكملة الملفات					الإعلان عن طلب العروض		
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام			النهاية	البداية	عدد الأيام
	2019/06/11	2019/02/10	121	88	2019/06/11	2019/05/15	27	2019/05/14	2019/04/24	20	2019/04/23	2019/03/23	31	2019/03/22	2019/03/15	7	2019/03/15	2019/02/10	33	2019/01/30	إقتناء سيارات إدارية (ميزانية الصندوق+KFW)
	2019/08/01	2019/02/16	166	105	2019/08/01	2019/07/05	27	2019/07/04	2019/06/14	20	2019/06/13	2019/05/04	40	2019/05/03	2019/04/18	15	2019/04/18	2019/02/16	61	2019/01/30	تأمين عمليات التنسيق المتعلقة بالمساعدة الفنية لفائدة البلديات (AFD)
	2019/06/14	2019/02/17	117	85	2019/06/14	2019/05/18	27	2019/05/17	2019/04/27	20	2019/04/26	2019/03/29	28	2019/03/28	2019/03/21	7	2019/03/21	2019/02/17	32	2019/02/15	قيادة مشروع بناء مقري فرعي باجة وسوسة
	2019/11/19	2019/06/02	170	125	2019/11/19	2019/10/23	27	2019/10/22	2019/10/02	20	2019/10/01	2019/08/02	60	2019/08/01	2019/07/17	15	2019/07/17	2019/06/02	45	2019/05/31	بناء مقر الفرع الجهوي بباجة
	2019/08/06	2019/02/17	170	125	2019/08/06	2019/07/10	27	2019/07/09	2019/06/19	20	2019/06/18	2019/04/19	60	2019/04/18	2019/04/03	15	2019/04/03	2019/02/17	45	2019/02/15	بناء مقر الفرع الجهوي بسوسة
	2019/06/20	2019/02/23	117	85	2019/06/20	2019/05/24	27	2019/05/23	2019/05/03	20	2019/05/02	2019/04/04	28	2019/04/03	2019/03/27	7	2019/03/27	2019/02/23	32	2019/02/21	تركيز منظومة عقد المؤتمرات عبر الفيديو (Visio-Conférence) (مساندة)
	2019/07/01	2019/03/03	120	88	2019/07/01	2019/06/04	27	2019/06/03	2019/05/14	20	2019/05/13	2019/04/12	31	2019/04/11	2019/04/04	7	2019/04/04	2019/03/03	32	2019/02/28	إقتناء معدات إعلامية (ميزانية الصندوق+مساندة+KFW)
	2019/05/30	2019/02/10	109	78	2019/05/30	2019/05/03	27	2019/05/02	2019/04/12	20	2019/04/11	2019/03/21	21	2019/03/20	2019/03/13	7	2019/03/13	2019/02/10	31	2019/01/30	إقتناء تذاكر مطعم ووصولات شراء (هدايا راس السنة ولباس شغل)

3- الصفقات التي تعرض على أنظار لجنة الشراء الخاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة

الملاحظات	الجدول الزمني الإجمالي (باعتبار آجال نشر إعلان طلب العروض)			المدة الزمنية ابتداء من تاريخ فتح العروض	الجدول الزمني المفصل												تاريخ الإنتهاء من إعداد كراس الشروط	الصفقة			
					مصادقة مجلس الإدارة - نشر النتائج - تسجيل العقود			رأي لجنة الشراء			التقييم الفني والمالي			فتح العروض وتكملة الملفات					الإعلان عن طلب العروض		
	النهاية	البداية	عدد الأيام		النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام	النهاية	البداية	عدد الأيام			النهاية	البداية	عدد الأيام
	2019/06/14	2019/03/19	87	56	2019/06/14	2019/05/18	27	2019/05/17	2019/05/16	1	2019/05/15	2019/04/27	18	2019/04/26	2019/04/19	7	2019/04/19	2019/03/19	31	2019/03/18	برنامج التكوين لسنة 2019 (ميزانية الصندوق)
	2019/07/12	2019/04/19	84	53	2019/07/12	2019/06/15	27	2019/06/14	2019/06/13	1	2019/06/12	2019/05/28	15	2019/05/27	2019/05/20	7	2019/05/20	2019/04/19	31	2019/04/17	تحديث برنامج Oracle (برمجيات إعلامية)
	2019/09/20	2019/06/17	95	58	2019/09/20	2019/08/24	27	2019/08/23	2019/08/22	1	2019/08/21	2019/08/01	20	2019/07/31	2019/07/24	7	2019/07/24	2019/06/17	37	2019/06/14	المخطط المديرية للإعلامية (KFW)
	2019/06/21	2019/03/29	84	53	2019/06/21	2019/05/25	27	2019/05/24	2019/05/23	1	2019/05/22	2019/05/07	15	2019/05/06	2019/04/29	7	2019/04/29	2019/03/29	31	2019/03/27	موقع واب للصندوق (KFW)
	2019/08/23	2019/05/19	96	59	2019/08/23	2019/07/27	27	2019/07/26	2019/07/25	1	2019/07/24	2019/07/03	21	2019/07/02	2019/06/25	7	2019/06/25	2019/05/19	37	2019/05/16	تجريد الإجراءات الإدارية من الوثائق (KFW)