REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Gouvernorat de Sfax

Commune de Gremda
PAI 2021

Programme de Développement Urbain et de la
Gouvernance Locale (PDUGL)

Travaux d’ameénagement et de
revétement des voies dans la commune
de Gremda
Programme 2021

Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGEYS)

PGES validé et publication autorisée

03 FEV. 7.“}’(

/Le’ﬁe/s\ emde\a‘\*
N\ el deGremda
27 & na BOUNLIL KRICHEN -

a7
\\‘ . yare R
- Version définitive

Février 2022




PGES Travaux d’aménagement des voies dans la commune de Gremda Programme 2021

R trurms

Dans le but d’améliorer les conditions de vie des citoyens, de consolider le
réseau d’infrastructure existant et de décongestionner le trafic routier, la commune
de Gremda a lancé son programme de I'année 2021 qui consiste a I'exécution et
'aménagement de onze voies dont la plupart sont non revétue ou en mauvais état.

Ce projet a été retenu dans le plan annuel de I'investissement (PAIl) de I'année
2021 financé par la commune et le Caisse de Prét et de Soutien aux Collectivités
Locales (CPSCL). Selon la fiche de tri, ce projet est classé dans la catégorie B et doit
faire 'objet d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES).

Dans ce cadre, la mission de notre bureau d’études consiste a élaborer le
PGES du projet en question conformément aux termes de références, aux
dispositions réglementaires et aux procédures définies dans le manuel technique de
I'évaluation environnementale et sociale (MTEES) des sous projets du programme
de développement urbain et de la gouvernance locale (PDUGL).

Le projet consiste a 'aménagement et revétement en tri couche des voies, et
travaux de mise en place des bordures et caniveaux, et fixation des panneaux de
signalisation.

Le PGES objet du présent rapport, dont son préparation a était confié a notre
bureau d’études, a permis d’identifier, premiérement, les impacts environnementaux
et sociaux prévisibles aux cours des phases d’exécution et d’exploitation du projet,
sur le milieu naturel, la santé et la sécurité des populations et des ouvriers, les
mesures envisagés pour atténuer et compenser les impacts, deuxiemement, les
programmes de renforcement des capacités et de suivi environnemental.

Le rapport est constitué de :

- Description détaillée du projet et son justification.

- Description du site et de son environnement

- Le cadre réglementaire, |égislatif et institutionnel

- Les impacts environnementaux et sociaux

- Les mesures d’atténuations préconisées

- Plan de Gestion Environnemental et Social

- Surveillance et suivi environnemental et social

- programme de renforcement des capacités

- Programme de suivi des parametres environnementaux

Bureau d’études « TREE »
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Liste des abréviations

AEP : Alimentation en Eau potable

ANGED : Agence Nationale de Gestion des Déchets

ANPE : Agence Nationale de Protection de L’Environnement
ATTT : Agence Technique des Transports Terrestres

BM : Banque Mondiale

CBR : California Bearing Ratio

CC : Changements Climatiques

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
CCTG : Cahier des Clauses Technigues Générales

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

CFAD : Centre de Formation et d’Appui a la Décentralisation
CL : Communauté Locale

CPSCL : Caisse de Prét et de Soutien aux Collectivités Locales
CO : Monoxyde de Carbone

CRDA : Commissariat Régionale au Développement Agricole
DAO : Dossier d’Appel d’Offre

DG : Directeur Général

DGTT : Direction Générale des Transports Terrestres

DREH : Direction Générale de 'Equipements et de I'Habitat
EPI : Equipement de Protection Individuel

EIE : Etude d’'Impact sur 'Environnement

GES : Gaz a Effet de Serre

GRH : Grave Reconstitué Humidifié

HSE : Hygiéne, Sécurité, Environnement

INS : Institut Nationale de Statistiques

IP : Indice de Plasticité

MES : Matiere en Suspension

MGP : Mécanisme de Gestion des Plaintes

MTEES : Manuel Technique de I'Evaluation Environnementale et Sociale

OM : Ordures Ménagers

OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONAS : Office Nationale de I'Assainissement
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PAI : Plan Annuel de l'investissement

PAU : Plan dAménagement Urbain

PDUGL : Programme de Développement Urbain et de la Gouvernance Locale

PF : Point Focal
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PV : Procés Verbale

SONEDE : Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux

STEG : Société Tunisienne de I'Electricité et du Gaz
TT : Tunisie Télécom
TV : Tout Venant
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Consultation public

Vue les conditions de la santé et pour se confirmer au protocole COVID-19
pour empécher la propagation du virus Corona, la consultation public concernant la
présentation du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) des travaux
d’aménagement et de revétement des voies dans la commune de Gremda a était
publiée en direct sur la page officielle le 14 janvier 2022 a 16h 30mn. Sachant que la
date limite d'acceptation des commentaires est fixée au mardi 25 janvier 2022, et
qu'ils doivent étre recus par le bureau d'ordre. Durant cette présentation, on a
expliqué les composantes du projet, son objectif, la situation actuel des voiries a
exécuter, les impacts négatifs et positifs sur le milieu environnant et humain pendant
la phase des travaux et d’exploitation, et enfin les mesures d’atténuation pour éviter
ou minimiser les effets du projet sur chaque composante de I'environnement prise en
compte.

Cependant, le bureau d’ordre n'a recu aucune notification ni demande des
citoyens dans les délais impartis, a lI'exception de quelques commentaires sur la
page officielle, qui n'apportent aucune relation avec le projet. Ainsi, le programme
défini dans le plan environnemental et social a été retenu.

INTRODUCTION

Le projet daménagement et revétement en tri-couche des voies dans le
périmétre communal de Gremda a été retenu dans le PAI de I'année 2021. Il a été
classé dans la catégorie B et doit faire I'objet d'un PGES conformément aux
procédures définies dans le manuel technique de I'évaluation environnementale et
sociale des sous projets du PDUGL.

PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES

« Tree » est un bureau d’études spécialisé dans le domaine de la technologie de
I'énergie renouvelables et de I'environnement localisé a Sfax, créé par son Gérant
Monsieur Naim Ben Abdallah, ingénieur en environnement, dipldmé de [I'Ecole
Nationale des Ingénieurs de Sfax (ENIS) en 2006.

Directeur générale : Naim BEN ABDALLAH
Date de création : Juillet 2011

Nationalité : Tunisien

Téléphone : (+216) 26 219 524

E-mail . studies.tree@gmail.com

Siége social : Bouzayenne Km6.5 — 3056 Sfax- Tunisie
Compétences :

e Etudes sur les technologies de divers types des énergies renouvelables
(solaire, éolienne et méthanisation ‘Biogaz’).

e Etude d’'Impact sur 'Environnement (EIE)

e Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

Bureau d’études « TREE »
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e Hydrologie

e Hydrogéologie

e (Géotechnique

e Valorisation et Gestion des déchets solides (papier, plastiques,
caoutchouc, organiques...)

e Traitement des eaux usées

e Etudes techniques de dépollution

e Rapport Hygiéne, Sécurité, Environnement (HSE)

e Géologie

e Matériaux de construction

e Assistance technique pour le suivi des projets

MEMOIRE DESCRIPTIF, EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

|- DESCRIPTION DU PROJET
[-1-Contexte

Le projet s’integre dans le cadre de nouveau programme de développement
urbain et de gouvernance local (PDGUL). Il a été retenu dans le Plan Annuel
d’Investissement (PAI) de 'année 2021 de la commune de Gremda.

I-2-Objectifs
Le projet a pour objectifs :

- Consolider le réseau d’infrastructure existant
- Décongestionner le trafic routier
- Améliorer 'image générale des voies
- Améliorer la circulation dans les voies et assurer la sécurité des usagers
- Améliorer la qualité de vie et 'ambiance du lieu
- Assurer I'évacuation des eaux pluviales
- Améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques des habitants ;
- Améliorer la propreté et I'aspect esthétique de la zone du projet;
- Atténuer la pollution des eaux et des sols.
I-3-Situation

Le projet est situé dans le périmétre communal de Gremda (gouvernorat de
Sfax) (voir plan de situation en annexe n°2).
I-4-Consistance et colt du projet

L’intervention dans le cadre du présent projet se répartie en programme
fonctionnel et programme complémentaire : (voir tableau n°1)

Bureau d’études « TREE »
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Tableau 1: Le programme prévu du projet

PROGRAMME FONCTIONNEL

Longueur | Largeur | Longueur Largeur
Désignation création | création |aménagement| aménagement
(m) (m) (m) (m)
1- Rue Tarek ibn Zied et ) ) 495 6
Rue AbdALLAH Ibn Zoubeir
2-Rue entre R.ali ibn abou taleb et 393 6
Khaled ibn al walid ) )
3-Rue Hedi Nouira 348 5.5a6m - -
4-Rue Al Riadh 332 5 - -
:% = Ali Belhouene 188 6 - -
Z 53
+ <
- 8 Najib Khattab 227 6 - -
248 &
e ©
T =L Taher Jardak 231 6 64 6
M c o
= X O
i I Tayeb Mhiri 196 6
7-Rue Morabitine 883 4a7m 44 6
8-Rue les Fatimides 463 6a7m 330 6a7
g W
E 5 Rue Bachir Triki 290 6 - -
= £ O
S E 2
SED
22 <
T % |Rue lbrahimibn El Aghlab| 296 6 - -
& &
&
S«
_c g Rue El Foll 458 6 - -
w j_( S
o » N
£ 8
S35 32
-~ g E Rue Anbar 159 6 - -
©
LL
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Rue Taoufik Zahhaf 110 6 83 6
Rue Espagne 361 5a6 - -
Rue Madrid 212 6 - -

Linéaire total: 6163m|
Surface & revétir pour couche de roulement en tri-couche : 34800m?
Ouverture de forme : 33700m?
Scarification et renforcement de la chaussée existante : 4200m?
Couche de fondation en TV 0/31,5 (20 cm) : 6800m?
Couche de base (15cm) en T.V 0/20 : 4600m?*
Couche d’'imprégnation : 34800m?
F.et pose des bordures de trottoirs T3 : 13000ml
F.et pose des caniveaux latéraux CS3 : 13000ml|
F.et pose des caniveaux centraux CC2 : 300ml
Mise a la cote des regards dans la section de chaussée a exécuter : 40 unités
Confection d’'une bouche d’égout siphoide : 3 unités
Confection d’'une bouche d’égout ordinaire : 4 unités
Canalisation enterrée en PVC @315 : 120ml
Clapet anti retour de nez en PVC @250 : 3 unités
Elément de signalisation verticale : 30 unités
Surface & revétir pour couche de roulement sur chaussée existant : 570 m?
Codt estimatif : 1 493M DT
Durée approximative du projet : 7mois
Date prévue de démarrage des travaux : Mars 2022

Les travaux a exécuter au titre du présent projet correspondant :

-décapage de la terre végétale, scarification,...etc.).

- Aux terrassements généraux (exécution de déblais et de remblais)

- Au dépose et pose de bordures et de caniveaux au besoin.

- A la réalisation des couches de chaussé, en matériaux naturels ou en graves
concassees.
Tous ces travaux doivent étre réalisés de maniére a maintenir la circulation ouverte
le jour et la nuit.

I-4-1- Dégagement des emprises
Du fait de la reéutilisation maximale des plates-formes existantes, le poste

dégagement des emprises sera extrémement réduit et se limitera généralement aux
travaux suivants :

- débroussaille et décapage de la terre végétale dans les zones de tracé neuf ou
d’élargissement de la plate-forme a couvert végétal.

Bureau d’études « TREE »
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- abattage et dessouchage d’arbres dans quelques cas exceptionnels de tracé
neuf ou d’élargissement de la plate-forme.

1-4-2-Travaux De Terrassement
Les travaux de terrassements comprennent :

e La préparation du terrain sous les remblais,

e |’exécution des déblais éventuels de toute nature et sa mise en dépbt ou
au lieu de réemploi éventuel,

e La confection des remblais,
e Le réglage et le compactage de la plate-forme.

I1-4-3-Bordures et caniveaux

a) Dépose de bordures

Les bordures anciennes de trottoirs ou d’ilot aura a déposer au droit des rues
a exécuter. Il aura en outre a nettoyer et a dégager a la décharge publique ces
anciennes bordures, les déchets inertes et les gravois en provenance de la
démolition, de fraisage et de scarification.

b) Pose de bordures et de caniveaux

Les travaux consistent a fournir, transporter et mettre en place des bordures
de trottoirs, des caniveaux latéraux ou centraux et des bordures basses pour ilots
suivant plan.

Les bordures et caniveaux seront posés sur une couche de béton de pose de
7cm dosé a 300 kg/m?3 de ciment 142.5.

Au droit des joints, les bordures seront calées par un socle en béton de forme
équilatérale (dés en béton dosé a 350kg/m3). Le rejointoiement est au mortier de
ciment dosé a 400 Kg/m?3

La fourniture et exécution d’'une couche de remblai sélectionné derriere la
bordure d’une largeur minimale de 1,00 m.

I-4-4-Consistance des travaux de chaussée

Les travaux relatifs aux chaussées comprennent toutes fournitures de
matériaux, fabrication ou traitement, transport et mise en ceuvre pour I'exécution des
couches de chaussées suivantes :

- Couche de fondation en TV 0/31.5 épaisseur 20 cm min
- Couche de base en TV 0/20 épaisseur 15 cm min
- Un revétement en Tri-Couche

Selon les disponibilités en matériaux de la région, les graves naturelles seront
des déchets de carriéres, des stériles de mines, ou de graves d’oued. Elles devront
répondre aux spécifications techniques.

Les matériaux de chaussée (TV0/20 et TV 0/31.5) et les graves concassees
pourront provenir des exploitations existantes (El Hwereb ou Faiedh).
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La couche supérieure du remblai (cinquante derniers centimétres) sera
constituée de remblais sélectionnés répondent aux spécifications des essais de
réception des matériaux IP inférieur & 12.

Les Déchets de carrieres sont constitués essentiellement de sable de
concassage, de stériles et de tout-venants issus des opérations de scalpage. Il est
généralement fait recours a ces déchets pour les remblais en quantités restreintes,
les trottoirs et les bas cotés des routes. Ce sont des produits soumis aux différents
essais : analyse granulométrique, CBR, Proctor modifié, équivalent de sables.
Evacuation des eaux

L’entrepreneur devra apporter la plus grande attention a la conduite des
terrassements en déblai pour éviter que les eaux stagnent sur la plate-forme en
cours d’excavation. Il devra maintenir a cet effet une pente suffisante a la surface des
zones excavees et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages
provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors des excavations.

Dans I'hypothése ou, en cours de travaux, il serait conduit a procéder a un
pompage.

I-4-5-Consistance des travaux des équipements

Une signalisation verticale est prévue au titre de ce marché et se résume a
guelques panneaux directionnels et quelgques panneaux de code (limitation de
vitesse, indication de carrefours importants, rétrécissement sur ouvrages de crues...).

Les travaux d’équipements comprennent :

- la fourniture, le transport et le stockage sur chantier des panneaux de
signalisation.

- L’exécution des fouilles pour dés de fondation et la fourniture des matériaux

nécessaires a la réalisation des socles,

- La fixation définitive des panneaux.

I-4-6-Travaux divers

Mise a la cote des regards dans la section de chaussée a exécuter
Confection d’'une bouche d’égout siphoide
Confection d’'une bouche d’égout ordinaire
Canalisation enterrée en PVC @315
Clapet anti retour de nez en PVC @250
- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour I'établissement de
déviations provisoires permettant le maintien de la circulation par tout temps.
- La fourniture et la mise en place de la signalisation provisoire adéquate.

I-5-Situation fonciére de la zone du projet

Le projet étant implanté dans I'emprise des voies existantes ne nécessite pas
I'acquisition de terres ou le déplacement involontaire des personnes.
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[-6-Composantes du projet

Les travaux prévu a exécutés consistent a 'aménagement et I'élargissement
des voies existante d’une part, et le revétement en tri-couche des nouvelles voies
d’autre part, avec la mise en place des bordures et caniveaux de tous les voies.

Le tableau n°2 ci-dessous récapitule les travaux a exécutés sur chaque voie,
ainsi que sa longueur et sa largeur.

Ouvrages projetés :
Il N’y a plus des ouvrages a exécuter tout le long du projet.
Réseaux des concessionnaires

La commune de Gremda a envoyé a tous les concessionnaires (ONAS,
SONEDE, STEG, TT, ooredoo et orange) pour leur informer la réalisation de ces
projets d’investissements programmeés pour I'année 2021 qui consiste a I'exécution
et 'aménagement des voies.

La commune a annoncé que le démarrage des travaux est prévue le début
du mois octobre 2021. Elle a demandé a tous les concessionnaires de donner la
permission a ses services afin d'accélérer la réalisation de ses interventions au
niveau des voies du projet et ses approches et la programmation de la création des
gaines de sauvegardes au niveau des rues bifurquant pour les utiliser en cas de
besoin et ceux compte tenu de l'impossibilité d'effectuer des travaux d'infrastructures
pendant une période de trois ans, a compter de la date de fin des travaux
d’exécution des voies.
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Tableau 2: Composantes du projet
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[I- DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
[I-1-Présentation de la commune de Gremda

La commune de Gremda a été créée en 1969 et a fusionné avec la commune
de Sfax en 1975, puis détachée de celle-ci en 1985 selon le décret présidentiel n °
65 de 1985 du 06 avril 1985. Depuis sa création, 11 maires ont pris la reléve sur la
commune.

Administrativement, la commune de Gremda appartient a la délégation de
Sfax Sud, elle est l'une des banlieues nord de la ville de Sfax, située dans le centre
nord de la ville a une distance de 4 km du centre-ville, limitée au nord par la
commune El Aouebed, a I'est par la commune de chehia, au sud par la commune de
Sfax, et a I'ouest par la commune d’El Ain.

DEC
DE LA DELAGATION DE

EL AOUEBED

AYOUN
EL MAYEL

EL KHAZANETE |EL AN

Figure 1: Situation de la commune dans la délégation

La commune de Gremda est traversée par la route nationale n°81 qui relie
Sfax a Kairouan. Elle est également considérée comme une extension du tissu
urbain de la ville de Sfax, et ceci est illustré dans le PAU, qui s'inspire du PAU du
gouvernorat de Sfax a l'instar des six communes adjacentes.

L'équilibre immobilier dans la commune de Gremda se caractérise par la
disponibilité d'un certain nombre de terrains aptes a la construction pouvant répondre
aux besoins de la région jusqu'en 2030, et la région se caractérise également par la
disponibilité d'équipements collectifs qui dépassent parfois les normes techniques
approuveées tels que des équipements liés au secteur de la jeunesse, enfance et
culturelle, mais cela n'obscurcit pas la pénurie dans certains secteurs. La commune
de Gremda est considérée comme un espace urbain non pollué en raison de
I'absence de graves problemes environnementaux, la seule source de pollution dans
la région consiste aux rejets des huileries (grignon) qui sont évacués dans des
citernes et transportés aux décharges des grignons a Agereb.
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Figure 2: Situation de la commune dans la ville de Sfax

Tableau 3: Données générales de la commune de Gremda

Superficie (Ha) 1410
Population 40862 (selon INS : recensement général
de la population et de I'habitat de 2014)
Nombre des 13105
logements
Ménage 11392
Taux de croissance
1.16%

démographique
(2004-2014)

94 Km avec les projets 2020 et 2021

Pavage en asphalte
Trottoirs 143000 m?
Eclairage publique 3245 candélabres
STEG 99%
Alimentation en 91.11%
Eau Potable (AEP) '
Réseaux 45%

d’assainissement

lI-2-Cadre physique et bioclimatique

Le site du projet et sa zone d’impact ont un caractére urbain a forte densité.

La zone urbaine ne revét plus d'importance écologique.

Bureau d’études « TREE »
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Le site du projet est caractérisé par une forte pression anthropique, traduite
par des densités populaires importantes.

Le paragraphe suivant s’intéresse a une bréve description des éléments
physiques tels que, les conditions climatiques pouvant influencer le projet, les
données topographiques, morphologiques et hydrologiques.

I1-2-1-La pente

D’aprés la carte de pente de Sfax, le site du projet appartient a la classe des
pentes 0-3°, cette classe couvre plus de 50% de la superficie totale du gouvernorat.

11-2-2-Hydrographie et hydrogéologie

Le caractére topographique dominant est monotone, bas et peu accidenté.

Selon la carte des nappes phréatiques de Sfax, le site du projet loge sur la
nappe Agareb-Sfax. D’aprés la carte des profondeurs du plan d’eau du bassin
versant de Sfax-Agareb, la profondeur de la nappe dans le site du projet est
comprise entre 4.5m et 15m. La salinité varie entre 1g/l en amant et 12g/l en aval.

11-2-3-Géotechnique

Le sol de la région est formé de haut en bas par les couches suivantes :
- Sable de couleur beige moyennement compact.
- Argile sableuse de couleur rouge brique, ferme a tres ferme.
- Sable de couleur beige a rougeéatre compact.

I1-2-4-Le climat

Le climat aride domine la majorité du gouvernorat de Sfax. L’aspect dominant
du climat de la région est I'irrégularité aussi bien intra qu’interannuels. Il est assez
original a cause de I'absence des reliefs et I'exposition maritime.

Précipitation : Faible et irrégulier, généralement ne dépasse pas 237.8mm/an. La
moyenne est 200mm/an. La saison pluvieuse s’étend du mois de Septembre
jusqu’au Mars, avec une bonne partie des pluies durant 'automne.

Température : les températures moyennes sont de lordre de 189 °C. La
température moyenne annuelle varie entre un minimale 13.6°C et un maximale
24.3°C.

Le vent : caractérisé par une prédominance des vents de I'Est (12 %), suivis de
'Ouest (7.4 %) et du Nord (6.2 %). La direction des vents varie aussi selon les
saisons. Elle est orientale a nord-orientale durant le printemps et I'été et occidentale
a nord-occidentale en automne et hiver. Les vents calmes sont relativement
importants et atteignent 15.3 %. La vitesse moyenne est 13m/s.

L’évaporation : La moyenne mensuelle est 147mm. Elle peut atteindre 3 fois la
moyenne de précipitation.

L’humidité de I'air : Le climat est en moyenne humide a tres humide pour certain
saison. La moyenne mensuelle est 12%. Pendant la journée, 'humidité minimale

Bureau d’études « TREE »
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s’observe entre 12h et 14h. L’humidité maximale relative est entre 15% et 18%, s’est
enregistrée durant le mois de Janvier pendant toute la journée.

[I-3-Description de la zone d’intervention

11-3-1- Réseaux des concessionnaires

Réseaux d’assainissement
Les zones d’interventions ne sont pas totalement découvertes de réseaux
d’assainissement (taux d’assainissement est 45%). D’autre part, des zones sont
desservies de 'ONAS, mais le raccordement des résidents n’est pas encore achevé.
Réseaux SONEDE
Le réseau AEP dessert presque toutes les zones du projet (taux
d’alimentation est 91.11%).
Réseaux STEG
Toutes les zones sont desservies par I'électricité.
Le réseau du gaz de ville dessert la plupart des zones.
La plupart des voies sont partiellement ou totalement équipés de I'éclairage public
(voir figure n°4 : plan de 'éclairage public).

11-3-2-Etat des voies

Voies revétues en trés mauvais état et voies non revétus et non carrossables.
Voies dépourvues de réseaux de drainage des eaux pluviales, par conséquence,
problemes de stagnations des eaux.
Les OM sont collectées quotidiennement par la Commune
Le tableau n°4 ci-dessous récapitule I'état actuel des voies de la zone d’intervention.

Bureau d’études « TREE »
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Tableau 4: Liste et état actuel des voies
N° Collecte | Réseaux
» . Etat Longuel..lr Largeur Eau BB OM par fie
Désignation . de la voie dela ONAS . la drainage
existant . potable publique
(ml) voie (m) commu | des eaux
ne pluviales
1 Rue Abdallah Ibn n
Zoubair et Tarak Revetu en
. mauvais 850 10 oui Non Oui Oui Non
Ibn Zied ,
etat
2 Rue entre Ali Ibn Non
abou taleb et revaty 405 8 Oui Non | En partiel Oui Non
khaled Ibn Walid
3 | Rue Hedi Nouira Non 350 10 oui | Oui oui oui Non
revétu
4 | Rue AlRiadh Non 330 10 oui | Non Non Oui Non
revétu
5 Rue Ali Balhaouen Revaty en
+ Rue Najib )
mauvais . . . .
Khattab + Rue . 885 10 Oui Oui | En partiel Oui Non
. ) état/non
Taoufik Hakim revaty
+Rue Taieb Mhiri
6 Rue . NOAn 573 10 Oui Non Non Oui Non
Espagne+Madrid revétu
7 Rue Al Mourabitin | Revétu en
Mauwvals | 900 | 1012 | Oui | Non | oui Oui Non
état/non
revétu
8 Rue Al Fatimin Revétu en
mauvais 750 10-12 Oui Non oui Oui Non
état
9 Rue Béchir triki + Non
Rue Ibrahim Ben . 570 10 Oui Non projeté Oui Non
revetu
Aghlab
10 | Rue El Foll +Tulipe | Revétu en
+Anbar + Taofik mauvais ) Partie . .
1 P Il N
Zahhaf état/non 800 0 Oui lle artielle Oui on
revétu
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11-3-3-Les obstacles rencontrés

Les différents obstacles rencontrés dans I'emprise du projet sont les suivants :

Figure 3: Les obstacles dans I'emprise du projet

1 poteau électrique : Conduite apparent
Emplacement : voie n°5 Emplacement : voie n°7 rue el Murabitin

1 poteau électrique :
Emplacement : voie n°3 rue Hédi Nouira

Bureau d’études « TREE »
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11-3-4-Occupation du sol

Les zones d’interventions sont occupées par des logements de typologie
similaire, composée de maisons individuelles horizontale, des villas, des
constructions de rez de chaussée, R+1 ; R+2 ; R+3 et R+4, des batiments en cours
de construction et des terrains nus.

11-3-5-Etat de Bati

Selon la carte de bati de Sfax, les zones d’interventions sont constituées de
bati dense et bati discontinu.

11-3-6-Pollution atmosphérique

Les mesures itinérantes du monoxyde de carbone CO (utilisé comme
indicateur de la pollution dorigine automobile) réalisées a [I'échelle de
'agglomération de Sfax entre 11 h et 12 h (moyenne sur 2 mn a 5 m de la chaussée)
montrent que les taux de (CO) dans les zones d’interventions est entre 2 et 5 ppm.
(2.29 et 5.575mg/m3)

Décret gouvernemental n°2018-447 du 18 Mai 2018 fixant les valeurs limites
et les seuils d’alertes de la qualité de I'air ambiant montre les valeurs limites des taux
du CO suivants :

- La moyenne journaliere maximum pour 8 heures continues : 10mg/m3.
- La moyenne journaliere maximum pour 1 heure : 40mg/m3.

=Les concentrations du CO sont conformes a la réglementation en vigueur.

11-3-7-Arborisation

Des arbres de ficus sont implantés dans la plupart des zones du projet avec
des densités plus ou moins importants. (voir figure n°5)

I1-3-8-Listes des voies et son environnement socio-économique
1) Voie n°1l: Rue Abdallah Ibn Zoubair et Tarak Ibn Zied

Situé a 8.3km du centre ville au bord de la route Gremda. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 90.Elle est occupée par des villas entourées
par des espaces verts. Elle est dépourvue du trottoir, et occupée par le réseau
d’assainissement, de I'éclairage public et du gaz de ville.

2) Voie n°2: Rue entre Ali Ibn abou taleb et khaled Ibn Walid

Situé a 8km du centre ville au bord de la route bouzayene. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 40.Elle est occupée par des villas et des
terrains nus. Elle est dépourvue du trottoir.

Bureau d’études « TREE »
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3) Voie n°3: Rue Hédi Nouira

Situé a 6km du centre ville au bord de la route Teboulbi. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 40.Voie non revétu, sans trottoirs. Elle est
dépourvue de réseau d’assainissement, et occupée par I'éclairage public et du gaz
de ville. Elle est constituée par des villas, des maisons et constructions R+1 et R+2
et des terrains nus.

4) Voie n°4 : Rue Al Riadh

Situé a 5.6km du centre ville au bord de la route Teboulbi. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 30.Voie non revétu, sans trottoirs. Elle est
dépourvue de réseau d’assainissement et de I'éclairage public, occupée du gaz de
ville. Elle est constituée par des villas, et des terrains nus.

5) Voie n°5: Rue Ali Balhaouen + Rue Najib Khattab + Rue Taoufik Hakim
+Rue Taieb Mhiri

Situé a 6km du centre ville au bord de la route Bouzayéne. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 100.Une partie de ces voies sont revétu
mais en mauvais état. Quelque villa et terrains sont cl6turés par des tabias. Plusieurs
arbres de ficus sont implantés. Elle est occupée par le réseau de 'ONAS, de
I'éclairage public et du gaz de ville.

6) Voie n°6: Rue Espagne+ Rue Madrid

Situé & 7.5km du centre ville au bord de la route Lafrane. Le nombre de
logement desservis est aux alentours 60.Elle est non revétue, sans réseau
d’assainissement et avec I'éclairage public, occupée par des Vvillas et des terrains
nus.

7) Voie n°7 : Rue Al Mourabitin

Situé a 7km du centre ville au bord de la route Gremda. Le nombre de
logement desservis est aux alentours 80. Partiellement revétu, mais en mauvais état.
Occupé par le réseau d’assainissement et avec I'éclairage public.

8) Voie n°8: Rue Al Fatimin

Situé a 7.3km du centre ville au bord de la route Lafrane. Le nombre de
logement desservis est aux alentours 120.Elle est revétue, mais en mauvais état,
sans réseau d’assainissement, avec I'éclairage public et gaz de ville, occupée par
des villas et des terrains nus.

9) Voie n°9: Rue Béchir triki + Rue lbrahim Ben Aghlab

Situé a 6km du centre ville au bord de la route Gremda. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 23, occupée par des Vvillas et des terrains
nus.

Bureau d’études « TREE »
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10)Voie n°10 : Rue El Foll +Tulipe +Anbar + Taofik Zahhaf

Situé a 4.5km du centre ville au bord de la route Lafrane. Le nombre de
logement desservis est aux alentours de 52, occupée par des Vvillas et des terrains
nus. Partiellement revétu, mais en mauvais état, occupée partiellement par le réseau
d’assainissement et de I'éclairage public. Elle est desservie par le gaz de ville.
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Figure 4: Carte de I'éclairage public de la commune de Gremda
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Figure 5: Carte d'arborisation de la commune de Gremda
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Figure 6: Photos de I'état actuel des voies

Voie n°l: Rue Abdallah Ibn Zoubair et
Tarak Ibn Zied

Voie n°2 : Rue entre Ali Ibn abou taleb et
khaled Ibn Walid

Voie n°3:

Rue Hédi Nouira

Voie n°4 :

Rue Al Riadh
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Rue Ali Belhouene Rue Najib Khattab Rue Taher Jardak

Rue Tayeb Mhiri Rue Morabitine

Rue les Fatimides
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Rue El Foll+Tulipes+Anbar+Taoufik Zahaf
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Rue Espagne

Rue Madrid

lll- LE CADRE LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL

La Tunisie dispose d'un arsenal |égislatif et réglementaire varié allant des
codes relatifs aux principales ressources naturelles, aux multiples mesures
coercitives a I'encontre des établissements pollueurs en passant par I'obligation des
EIEs en tant qu'outil de prévention. Dans ce qui suit, les principaux textes juridiques
régissant la protection de I'environnement en Tunisie et susceptibles de s'appliquer a
notre projet :

1- LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Le Code des Eaux (Loi n°16-75, du 31 mars 1975 modifiée par la loi 2001-116 du
26 novembre 2001), définit le domaine public hydraulique comme domaine
inaliénable et imprescriptible qui comprend les cours d'eau et les terrains compris
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dans leurs francs bords, les sources, les nappes d'eau souterraines, les lacs et
Sebkhas, les aqueducs, puits et abreuvoirs a usage du public ainsi que leurs
dépendances, les canaux d'irrigation ou d'assainissement d'utilité publique ainsi que
les terrains qui sont compris dans leurs francs bords et leurs dépendances. Il prévoit
un ensemble de mesures propres a la prévention de la pollution, au droit d'usage des
ressources hydriques et a la conservation des eaux et du sol.

Les Articles 109, 113 et 115 interdisent les rejets d'eaux usées et de déchets dans
les eaux du domaine public hydraulique, les oueds a sec, les puits, les forages
désaffectés ou non. Seule est autorisée I'évacuation des eaux résiduaires dans des
puits filtrants précédés d'une fosse septique. Les déchets liquides ne peuvent étre
déversés dans les eaux réceptrices exploitées pour 'AEP qu'aprés avoir subies un
traitement physique, chimique, biologique et au besoin une désinfection (Art. 114).
Selon I'Article 134, tout déversement d'eaux résiduaires, autres que domestiques,
doit étre préalablement autorisé par le ministre de l'agriculture apres avis de la
collectivité concernée et apres a un prétraitement préalable.

Les puits de moins de cinquante metres, et dont I'emplacement ne se trouve pas a
l'intérieur d'un périmeétre d'interdiction ou de sauvegarde peuvent étre effectués, sans
autorisation préalable, a charge par le propriétaire ou l'exploitant d'en informer
I'administration (Article 9).

Le décret n° 78-814 conditionne la réalisation des forages et puits a plus de 50
metres de profondeur l'autorisation accordée par arrété du Ministre de I'Agriculture
(Article premier).

Le décret no 56 du 2/01/85 défini les conditions générales des rejets dans le milieu
récepteur.

Le décret n° 94-1885 du 12/09/1994, fixe les conditions de déversement et de rejet
des eaux résiduaires autres que domestiques dans les réseaux d’assainissement
implantés dans les zones d’intervention de I'office de I'assainissement. D'aprés son
article 2, tout déversement ou rejet des eaux résiduaires autres que domestiques
dans les réseaux public d’assainissement est subordonné a une autorisation
préalable de I'ONAS. L'autorisation détermine le débit et les concentrations

maximales admissibles.
2- LE DOMAINE FORESTIER ET LES TERRES AGRICOLES

Le Code forestier assure une protection aux terrains boisés et institue un régime
forestier préservant des restrictions sur I'utilisation de terrains boisés et des terres de
parcours n'appartenant pas a I'état.

L'article 208 stipule que lorsque des travaux et des projets d'aménagement sont
envisagés, et que par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le
milieu naturel, ils peuvent porter atteinte a ce dernier, ces travaux et projets doivent
comporter une étude préalable d'impact, établie par les institutions spécialisées
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permettant d'en apprécier les conséquences. Les travaux et les projets
d’aménagement indiqués et peuvent étre entrepris qu’aprés autorisation du Ministre
de I'Agriculture, Les modalités de la mise en ceuvre de la procédure a suivre relative
a | étude d’'impact sont fixées par décret ». Le promoteur de I'occupation de terrains
soumis au régime forestier sera pénalement et civilement responsable de tous les
délits résultants de cette occupation (article 138), particulierement si apres avoir été
mis en demeure de cesser les travaux d'abattage des arbres, ou de défrichement ou
d'extraction de matériaux. L’article 12 interdit 'autorisation temporaire pour les parcs
nationaux, les parcs naturels, la protection de la faune et de la flore, ainsi que pour
tout ouvrage qui aura un impact négatif et des risques sur I’environnement et les
ressources naturelles.

L'Arrété du ministre de I'agriculture du 29 juin 2006, fixant les conditions d’octroi
des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de I'Etat,
exige dans ses articles 15 et 19 qu'une EIE soit préparée, conformément au décret
des EIE No 1991 du 15 juillet 2005, pour toutes occupations temporaires pour utilité
publigue et pour le développement forestier et sylvo pastoral (article 15). Les
demandeurs d’autorisation d’occupation temporaire dans le domaine forestier de
I'Etat pour cause d'utilité¢ publique doivent adresser une demande a cet effet au
CRDA accompagnée d'un dossier comprenant des données sur le lieu et la
superficie de la parcelle objet de la demande ainsi que les emplacements et les
superficies des installations et des équipements, [I'étude d’impact sur
I'environnement, conformément aux dispositions du décret n® 2005- 1991 du 11 juillet
2005, Etc.

Si I'exécution des travaux objet de l'autorisation d’occupation temporaire octroyée
pour cause d’utilité publique nécessite la coupe d’arbres forestiers, ces arbres ainsi
que leurs produits demeurent la propriété de I'Etat et sont mis a la disposition des
services forestiers qui procedent a leur cession conformément a la réglementation en
vigueur (article 17).

La Loi No 83-87 relative a la protection des terres agricoles. Cette loi a pour objectif
de protéger les terres agricoles contre l'urbanisation et fixe les modalités et
autorisations requises pour le changement du statut des terres agricoles.

La Loi No 95-70 du 17 Juillet 1995, relative a la Conservation des Eaux et du Sol
(1995), institue le cadre d'intervention pour protéger les sols, basée sur le partenariat
entre I'administration et les bénéficiaires. L’article 5 de la loi énonce le principe de la
prise en compte de [I'environnement agricole et de | équilibre écologique
conformément au concept de développement durable. De méme l'article 20 exige
que la publicité et la concertation soit aussi établis notamment par la création des
associations des eaux et des sols.
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Loi n°2001-119 interdiction de I’abattage et de I’arrachage des Oliviers (Art. 1 et
6) :

L'abattage et I‘arrachage des oliviers sont interdits sauf autorisation délivrée par le
gouverneur, territorialement compétent.

Toute personne ayant abattu ou arraché des oliviers sans autorisation est punie
d'une amende allant de 100 & 200 dinars pour chaque arbre abattu ou arraché.
Décret n°2014-23, relatif a la protection des terres agricoles : exige,
préalablement a la décision de changement de vocation de terres, l'accord de
principe de L'ANPE sur la base d'une étude environnementale préliminaire préparée
par le Promoteur.

3- LE PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE

Le Code du patrimoine (Loi 94-35 du 24 février 1994 relative a la protection des
monuments historiques et des sites naturels et urbains) définit les dispositions
réglementaires de sauvegarde et de protection du patrimoine archéologique,
historique ou traditionnel et culturels intégré dans le domaine public de I'Etat. Il exige,
en cas de découvertes fortuites de vestiges, que l'auteur de la découverte informe
immédiatement les services compétents du Ministére chargé du Patrimoine qui
prendront toutes les mesures nécessaires a la conservation et veilleront, si
nécessaire, a la supervision des travaux en cours (Art. 68). Ces services peuvent a
titre préventif, ordonner l'arrét des travaux en cours pendant une période ne

dépassant pas six mois (Art 69).

Il est utile de noter également dans ce cadre que les textes juridiques relatifs aux
marchés publics prévoient au niveau du Cahier des Clauses Administratives
Générales (CCAG) applicable aux marchés publics des travaux un article qui définit
les précautions et les dispositions a prendre lorsque les travaux mettent au jour des
objets ou des vestiges ayant un caractére archéologique ou historique.
L'entrepreneur doit le signaler au maitre d'ceuvre et faire la déclaration réglementaire
aux autorités compétentes. Il ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans
autorisation du chef du projet. Il doit mettre en lieu slr ceux qui auraient été détachés
fortuitement du sol.

4- LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION

La Loi 82-66 du 6 Aodt 1982 relative a la normalisation, stipule que les eaux usées
traitées doivent répondre aux spécifications par la norme NT 106.02 qui a était mise
a jour par le Décret gouvernemental n°2018-315 du 26 Mars 2018 fixant les
valeurs limites des rejets d’effluents dans le milieu récepteur.

Le décret no 85-56 relatif a la réglementation des rejets dans le milieu récepteur qui
fixe les conditions générales des rejets et celles d’octroi des autorisations des rejets,
inclut la définition des eaux usées, les eaux de drainage et de ruissellement urbain et
stipule que ces eaux usées doivent subir un traitement préalable pour les rendre
conformes aux normes de rejet.
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Qualité de I'air : Décret gouvernemental n°2018-447 du 18 Mai 2018 qui a mis a
jour les valeurs de la norme tunisienne NT 106.04 du 06/01/1995, fixant les valeurs
limites et les seuils d’alerte de la qualité de I'air ambiant.

Pour ce qui est des particules en suspension, les valeurs limites pour la santé
publique sont fixées a 20 ug /m3 (Moyenne annuelle) et a 150 ug/m3 (seuil d’alerte).
Les valeurs limites a des polluants de I'air émis a la source sont fixées par décret n°
2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limites a la source des polluants
de l'air de sources fixes. L'annexe 1 dudit décret fixe les valeurs limite générales des
polluants émis dans l'air par les sources fixes et I'annexe 2 fixe la valeur limite de
concentration de poussiéres des unités de production de bitume ou d’autres
matériaux pour I'enrobage des routes a 50mg/ m3. La hauteur de la cheminée doit
étre de 10 metres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou
égale a 150 tonnes/heure et de 8 metres au moins pour les centrales de capacité
inférieure a 150 tonnes/heure.

Nuisances sonores : le cadre |égislatif et réglementaire existants n‘'ont pas abordé
de maniére quantitative les nuisances sonores. Le seul texte existant est l'arrété du
Président de la commune Maire de Tunis, du 22 ao(t 2000 qui fixé les seuils de
bruits en décibels, dans les zones de protection d'espace naturel a 35 dB(A) la nuit,
45 dB(A) le jour et 35 dB(A) entre 6h et 7h le matin et entre 20 h et 22h le soir. Pour
ce qui est des conditions de travail, le seuil limite est fixé & 80 dB(A) (Code de travail)

Bruits émis par les véhicules a moteur : La loi n° 2006-54 du 28 juillet 2006,
modifiant et complétant le code de la route promulgué en 1999, a prévu un ensemble
de dispositions pour lutter contre les nuisances sonores générées par les véhicules :
- Interdiction de l'utilisation des générateurs de sons multiples ou aigus;

- Interdiction de I'échappement libre des gaz;

- Fixation des niveaux max de bruit pour chaque type de véhicule.
Les textes d’application des dispositions du code de la route, ont défini les

procédures, les conditions et les regles techniques relatives a I'équipement et
'aménagement des veéhicules, aux visites techniques des véhicules, aux infractions,
aux montants des amendes, etc.

5- LA GESTION DES DECHETS

La Loi-cadre n°® 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrdle de leur
gestion et de leur élimination, a défini le cadre spécifique aux modes de gestion et
d'élimination des déchets ainsi que les dispositions relatives a : i) la prévention et la
réduction de la production des déchets a la source; ii) la valorisation, le recyclage et
la réutilisation des deéchets; et iii) I'élimination des déchets ultimes dans les
décharges contrblées.

Les déchets sont classés selon leur origine en déchets ménagers et déchets
industriels et selon leurs caractéristiques en déchets dangereux, déchets non
dangereux et déchets inertes.
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La loi classe les décharges en trois catégories : i) les décharges des déchets
dangereux; ii) les décharges des déchets ménagers et des déchets non dangereux;
et iii) les décharges des déchets inertes. Les activités interdites portent notamment
sur :

- l'incinération des déchets en plein air, a I'exception des déchets de végétaux;

- le mélange les différents types de déchets dangereux avec les déchets non
dangereux;

- I'enfouissement des déchets dangereux et leur dépot dans des lieux autres que les
décharges et les centres autorisés.

La loi et ses textes d'application prévoient des dispositions pour la mise en place des
systemes de reprise de certains types de déchets tels que les huiles usagées et les
accumulateurs usageés.

Le décret du Ministére de la Santé de 2003 interdit 'importation, I'utilisation et la
manipulation de I'amiante amphiboles (amiante bleu).

Le décret n° 2000 de 2339 définit les déchets d'amiante ciment comme déchets
dangereux et la loi 96-41 a fixé les conditions de contrdle, de gestion et d'élimination
des déchets d'amiante ciment.

6- PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL

La législation relative aux conditions de travail (Loi n°® 94-28 du 21 février 1994,
portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelles) établit une liste des maladies d'origine professionnelle et
des travaux et substances susceptibles d'en étre a l'origine (substances toxiques,
hydrocarbures, matiéres plastiques, poussiéeres, agents infectieux, etc.). Elle oblige
I'employeur de déclarer les procédés du travail susceptibles de provoquer les
maladies professionnelles et le médecin de travail de déclarer la maladie
professionnelle constatée en précisant la nature de I'agent nocif.

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux soumet l'entrepreneur aux
obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre
et aux conditions de travail et stipule que les modalités d'application des dispositions
de ces textes soient fixées par le Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.A.P). L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations
énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de
celles-ci. (La Banque mondiale applique des Clauses Administratives Générales a
tous les marchés de travaux qu'elle finance totalement ou partiellement. Ces clauses
remplacent et annulent les Cahiers des Clauses administratives générales
applicables, le cas échéant, en vertu de la réglementation nationale en vigueur et |l
ne peut y étre dérogé qu’a la condition que les articles, paragraphes et alinéas
auxquels il est dérogé soient expressément indiqués dans le Cahier des Clauses
administratives particulieres.)
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7- AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Décret n° 90-2273 du 25 Décembre 1990 définissant le reglement intérieur des
contrbleurs de I'Agence Nationale pour la Protection de I'Environnement (ANPE).

Loi n°® 97-37 du 2 Juin 1997, fixant les regles organisant le transport par route des
matiéres dangereuses afin d’éviter les risques et les dommages susceptibles
d’atteindre les personnes, les biens et I'environnement.

Arrété du 27 Aolt 1984 des ministres des transports et des communications et
de la Santé Publique, relatif a la limitation et au contréle de la teneur en monoxyde
de carbone des gaz d’échappement des véhicules automobiles au régime de ralenti
(Véhicules & moteur a essence).

Décret n° 68-88 du 28 Mars 1968 relatif aux établissements dangereux. Il définit les
conditions d’ouverture d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode.

Arrété du ministre de l'industrie, de I'énergie et des petites et moyennes
entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes.

Décret n° 2002-693 du ler Avril 2002, fixant les conditions et les modalités de
reprise des huiles lubrifiantes et des filtres usagés en vue de garantir leur gestion
rationnelle et d’éviter leur rejet dans I'environnement.

Loi 26/2003, du 14 avril 2003, portant amendement et complétant la Loi 85/1976,
relative a la révision de la législation concernant I'expropriation et I'utilité publique.

Décret 1551/2003, du 2 juillet 2003, relatif a la création d’'une commission
d’enquéte et de transaction en matiére d’expropriation, a ses prérogatives et aux
modalités de son fonctionnement.

IV-IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

Les aspects environnementaux et sociaux ont été pris en considération dans
la conception du projet et des mesures ont été déja préconisées, au stade de la
conception, pour minimiser les impacts négatifs.

Ces mesures ont concerné principalement le rétablissement au mieux des
acces en vue de maintenir la qualité de vie des usagers et des habitants riverains.

L'analyse des impacts porte sur les différentes étapes du cycle du projet, a
savoir la phase conception, la phase pré construction, la phase construction et la
phase exploitation.

IV-1-Impacts environnementaux et sociaux positifs

Au niveau de la fluidité du trafic et de la sécurité le projet permettra de:
- Améliorer le mauvais état des voies (nombreux nids de poules, fissures...),
minimiser le dégagement des poussiéres, des flaques d’eau, etc.
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- faciliter le trafic tout au long du projet

- réduire la fréquence de coupure de la circulation lors des évenements
pluvieux (fortes crues)

-Améliorer I'évacuation des eaux pluviales en renforgant le réseau de drainage
superficiel.

- L'impact économique du projet réside dans le gain substantiel de temps de
transport, l'atténuation des effets d'embouteillage (perte de temps, dégagements de
CO2, gains énergétique, ...), garantir une meilleure sécurité routiére (moins
d'accidents, de dégat matériel sur les véhicules, perte de vies humaines, ...)

-Sur le plan social, le projet permettra de créer des opportunités d'emplois
directs et indirects pendant la phase des travaux, qui vont profiter en priorité a la
main d’ceuvre locale.

-Amélioration du cadre et des conditions de vie : le projet permettra de
renforcer 'acceés durable aux infrastructures pour les populations et de fournir des
avantages sociaux significatifs aux bénéficiaires en améliorant leurs conditions de
vie, leur environnement et I'esthétique urbaine.

IV-2-Impacts environnementaux et sociaux négatifs

Les impacts négatifs pendant les travaux sont généralement limités dans le
temps. Ceux de la phase exploitation peuvent se manifester de maniére continue
pendant la durée de vie du projet.

Compte tenu de sa nature et sa consistance, le projet est susceptible de
générer des impacts négatifs potentiels pendant les phases de pré-construction et de
construction.

La zone du projet ne comprend pas des foréts, des habitats naturels, des
zones bénéficiant de protection juridique et des ressources culturelles physiques
classées. Les composantes environnementales qui seront affectées par le projet
comprennent principalement des zones urbaines et des propriétés privées.

Globalement, les impacts négatifs du projet (Poussiéres, bruits, perturbation
du trafic, les activités socio-économiques, etc) vont concerner des zones qui figurent
dans le périmétre de la commune du Gremda a Sfax et particulierement les voies du
projet : 1) Rue Tarek ibn Zied et Rue AbdALLAH Ibn Zoubeir , 2)Rue entre R.ali ibn
abou taleb et Khaled ibn al walid, 3)Rue Hedi Nouira, 4)Rue Al Riadh, 5)Ali
Belhouene, Najib Khattab, Taher Jardak, Tayeb Mhiri, 6)Rue Espagne, Rue Madrid,
7)Rue Morabitine, 8)Rue les Fatimides, 9)Rue Bachir Triki, Rue Ibrahim ibn El
Aghlab, 10)Rue El Foll, Rue Anbar, Rue Taoufik Zahhaf.

L’ensemble des impacts potentiels prévisibles identifiés est décrit dans les
sections qui suivent.
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IV-3-Phase de pré-construction

IV-3-1-Les travaux de dégagement des emprises

Le dégagement des emprises nécessaires au projet (emprise des voies) va
générer des nuisances similaires a tous les travaux (Bruits, poussiéeres, perturbation
de la circulation, etc.) et des impacts spécifiques a I'environnement des voies non
revétue, notamment le décapage de la terre végétale, le débroussaillage et
I'arrachage des arbres.

Cette opération va générer des grandes quantités de produits de décapage.

Le mouvement fréquent des engins peut toucher les arbres et les arbustes
implantés aux bordures des voies causés la destruction totale (mort des arbres et
arbustes) ou partielle.

IV-3-2-Les travaux de démolition des constructions, ouvrages et
chaussée existants

Les travaux de démolition concernent certaines parties des chaussées, des
obstacles a lintérieur des emprises du projet. Ces travaux peuvent générer des
impacts négatifs tels que le bruit et les vibrations issus des engins de démolition
bruyant (Compresseur, marteau piqueur, pelle équipée de brise béton) et des
quantités importantes de déchets de démolition, de dégagement de poussiéres, etc.

IV-3-3-Les travaux des réseaux des concessionnaires

Seulement les réseaux aériens du Tunisie Télécom et du Steg se trouvant
dans I'emprise du projet seront déviés. Cette opération provoquera des coupures
d’électricité et de téléphones, des perturbations dans les activités courantes de la
population et des activités économiques touchées, en plus le risque des chutes des
cables ou poteaux.

IV-4-Phase de construction

IV-4-1-Les travaux de terrassement genéraux

Les travaux de terrassement comprennent les opérations de remblaiement en
couches n’excédant pas trente (30) centimeétres et régnant sur toute la largeur de la
plate-forme de facon a permettre simultanément un compactage par les engins de
transport eux-mémes et par les engins spéciaux de compactage et de déblaiement
pour le décaissement (I'élargissement de la route).

Déchets des carriéres : L'utilisation de ces déchets de carrieres génére les mémes
impacts que les graves concassés. Leur gestion est du ressort des propriétaires des
carriéres qui sont tenus a des regles de protection de I'environnement dans le cadre
d’'un cahier de charge qu’ils ont signé avec I'administration du Ministére de
I'Equipement aprés accord de '’ANPE. Les impacts négatifs sont donc limités au site
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de la carriere et les mesures d’atténuation les concernant sont a la charge du
carriériste.
Impacts négatifs potentiels

Les travaux de terrassements généraux généereront des impacts négatifs, liés
aux poussieres issues des mouvements de terres et aux bruits produits par les
engins de chantier, similaires a ceux décrits dans la section "dégagement des
emprises”. Ces impacts sont limités dans le temps et facilement maitrisables.

L'impact le plus important de ces travaux réside dans la production des
déblais excédentaires et la maniére de les gérer. Le stockage sur chantier de ces
déblais peut étre a l'origine d'une dégradation du paysage et d'une perturbation des
écoulements naturels des eaux et poser des problemes quand a leurs transports et
élimination.

Les travaux de terrassement sont susceptibles de provoquer I'érosion des sols
pendant les pluies, et particulierement sur les troncons a forte pente ou sur les
terrains accidentés, or, la morphologie du terrain est plaine et I'érosion du sol par les
eaux de pluie est faible.

L'évacuation des déblais excédentaires vers les sites de dépbts et le
ravitaillement du chantier en remblais a partir des carrieres existantes nécessitera un
nombre important des voyages allée-retour. Ce trafic lourd supplémentaire peut
perturber la circulation sur les routes et les voies empruntées, présenter des risques
d'accidents et des nuisances au niveau des zones urbaines traversées.

IV-4-2-Les travaux de construction du corps de chaussée

Travaux de construction proprement dit :

- Mise en place du corps de chaussée

- Répandage, arrosage et compactage des couches de chaussée

- Mise en place de la couche d'imprégnation

- Mise en place de la couche de roulement

Les Travaux connexes sont :

- Ravitaillement en produits bitumineux a partir des usines (non préparé sur chantier)
- Production de GRH

- Transport des matériaux depuis les carrieres

- Transport des produits des centrales vers les lieux de mise en place

-Transport des conduites PVC, clapet anti retour, bouche d’égout siphoide et
ordinaire.

Impacts néqgatifs sur I’environnement
Les travaux de construction du corps de chaussée générera d'important

dégagement de poussiéres, particulierement lors de la mise en place des matériaux
(Déchargement des granulats) et a un degré moindre, des nuisances sonores
(mouvement des engins et déchargement des camions)

L'impact liés a la pollution (déversement accidentel) généré par I'utilisation des
produits bitumineux pour l'imprégnation est jugé relativement faible du moment que
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ces produits ne sont manufacturés et stockés sur chantier mais commandés aupres
des usines de fabrication.

En cas de mise en place défectueuse de la tri-couche, celle ci sera démolie et
constituera une quantité supplémentaire limité de déchets tri-couche. Le produit
ramené au chantier sera rejeté en cas de non conformité aux caractéristiques
exigées notamment au niveau de la température.

L'acceés et la sortie des camions de ravitaillement au chantier rencontrent
généralement des difficultés de mouvement entre le chantier et les routes
empruntées par les engins et les autres usagers (perturbation du trafic,
embouteillage, accidents, etc.).

Les centrales de GRH sont des sources génératrices d’impacts négatifs
potentiels sur I'environnement :

- Pollution atmosphérique issue :

i) du malaxage des agrégats au niveau des centrales GRH
(Poussieres);

i) de l'approvisionnement en sable et gravier des centrales (Important
dégagement de poussieres lors des remplissages des box);

iil) alimentation en agrégats (dégagement important de poussieres)
- Pollution liquide :

i) Risque de pollution en cas de fuites accidentelles des hydrocarbures
et de bitumes

ii) les eaux de lavage, chargées en MES.
iii) Les huiles usagées.

- Déchets solides :
i) Les filtres usageés.
i) Produits de tri-couche défectueux.

En plus des impacts négatifs mentionnés ci-dessus, les travaux de
construction généreront un trafic lourd supplémentaires qui peut générer lui aussi
des impacts négatifs sur les zones limitrophes des itinéraires empruntés et la
perturbation de la circulation.

Ce trafic lourd supplémentaire peut perturber la circulation sur les routes
empruntées, présenter des risques d'accidents et des nuisances au niveau des
zones traversées.

IV-5-Impacts communes a ’ensemble des travaux

1VV-5-1-Travaux annexes

Les travaux requiérent la mise en ceuvre d’autres activités annexes
nécessaires au fonctionnement du chantier: Il s’agit principalement de :
- Ateliers d’entretien et de réparation des engins de chantiers
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- Zones de stockage des produits et matériaux (Hydrocarbures, matériaux de
construction, etc.).

- Base de vie des ouvriers (baraquements, sanitaires, réfectoires, ...).

Ces activités sont susceptibles de générer des impacts négatifs sur
'environnement, tels que la pollution des eaux et des sols (Déversement de déchets
ménagers, des eaux usées, des huiles usagées, et autres produits chimiques), la
pollution atmosphérique (dégagement de poussieres, mauvaises odeurs, ....)

IV-5-2- Impact sur la santeé et sécurité au travail

Pendant la phase de construction, les travailleurs sont exposés a des risques
d’accidents et des maladies professionnelles (blessures, chutes, brulures, d'incendie,
d'intoxication, bruits, etc.) dus a la nature et aux conditions difficiles du travail
(utilisation d’engins, fouilles, produits dangereux, etc.). lls peuvent avoir des
conséquences irréversibles sur la santé (invalidité, maladie chronique, déces) et
doivent faire I'objet des mesures de prévention et d’'intervention conformément aux
exigences réglementaires relatives aux conditions du travail.

IVV-5-3-Impacts sur les ressources culturelles physiques

La zone d'influence du projet ne renferme pas des sites ou monuments
historiques, culturels ou archéologiques classés ni des ressources culturelles
classés. Toutefois, il se peut que lors des travaux de fouilles et d'excavation, des
vestiges enfouis peuvent étre découverts fortuitement, ce qui nécessite l'application
de procédures spécifiques conformément aux dispositions du code du patrimoine et
des procédures de découverte fortuite (Chance Find Procedures) de la Banque
Mondiale.

IV- 6-Phase d’exploitation

Les principales activités, liees a I'exploitation du projet, susceptibles de
générer des impacts environnementaux négatifs pendant la phase d’exploitation
comprennent :

- L’infrastructure en elle-méme,

- Trafic automobile

- Plantation des arbres et des espaces verts

- Travaux d’entretien et de maintenance

Les principaux impacts négatifs pendant la phase exploitation sont liés a :

- La pollution de l'air et les nuisances sonores ;

-Augmentation des vitesses des véhicules

- La dégradation prématurée des infrastructures réalisées due aux surcharges,
inondations, etc.

-Tassement et fissuration dans la rue en cas de fuite au niveau du réseau
d’assainissement (réseau ONAS) ou de I'eau potable (SONEDE). Ces fuites peuvent
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engendrer aussi des nids de poules ou méme des fouilles en cas de fuite important
ou s’il reste une longue période sans entretien.

Ces phénomenes peuvent apparaitre aussi si les matériaux utilisées a
'exécution de la route ne sont pas conformes (GRH, butime, tout venant), le
compactage n’est pas suffisant, 'humidité des matériaux, I'épaisseur des couches,
etc.

-Risques de débordement du réseau des eaux usées, de retour d’eau.

La modernisation et I'élargissement des voies permettra d’assurer une
meilleure fluidité de la circulation et par conséquence moins d’émission de GES et de
nuisances, moins de dégagement des poussieres.

Toutefois, compte tenu de I'accroissement progressif du trafic, les impacts
négatifs vont également augmenter, particulierement en ce qui concerne les
émissions des gaz d’échappement et de bruit.

IV-6-1- Impacts liés aux changements climatiques (CC)

Les prévisions de changement climatique concernant la Tunisie indiquent que
la température annuelle moyenne augmentera d’environ de +1.1° C en 2020 et de
+2.1°C a I'horizon 2050 comparées aux températures de la période 1961 a 1990 et
que le réchauffement serait plus important en été qu’en hiver. Elles montrent une
tendance générale a la baisse des précipitations moyennes. Cette baisse est
modérée en 2020, mais s’accentue a 'horizon 2050. Elle varie de -5% a -10% du
Nord au Sud du pays et est quelquefois accompagnée de fortes et violentes averses.
L’augmentation de la fréquence et de lintensité des phénoménes climatiques
extrémes entrainera toute une série de répercussions négatives sur les
infrastructures de transport. L’évolution des moyennes et des extrémes de
température conduirait principalement a 'augmentation de l'usure des infrastructures
liée a la température.

L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénoménes climatiques
extrémes entrainera des impacts négatifs sur les infrastructures de transport,
notamment :

»  Impact négatifs de l’élévation de la température

L’ensoleillement, devenant plus intense et allongeant les périodes de
sécheresse et les fortes températures estivales, causera :

- des problémes de ramollissement des surfaces d’asphalte.

- de dégradation et de vieilissement prématurés des ouvrages et des
infrastructures routiéres.
= Impacts dus a la violence des orages

Le drainage actuel de la route présente des risques d’inondabilité, de
saturation du corps de chaussée et de dégradation rapide des infrastructures.
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IV-6-2-Impacts sur la durabilité du projet (impact a moyen et long
terme)

Les facteurs influant sur la durabilité du projet comprennent :

- Les effets du changement climatique (CC) sur le projet.

- La surcharge des véhicules (qui provoque la formation d’orniéres, des
fissures et un déchaussement).

- L’insuffisance de l'entretien et de la maintenance des infrastructures
(Chaussée, systéme de drainage, ouvrages hydrauliques).

IVV-6-3-Impacts sociaux

- Acquisition de terrain ou de biens privés pour le besoin du projet
Le projet étant implanté dans I'emprise des voies existantes ne nécessite pas

I'acquisition des terres ou le déplacement involontaire des personnes.

- Autres impacts sociaux
Le projet va générer des perturbations dans les activités quotidiennes de la

population locales pendant les phases de travaux. Ces impacts seront limités dans le
temps.

D’autres impacts sociaux peuvent se manifester a moyen et long terme, dus
notamment aux nuisances sonores qui peuvent obliger les habitants a changer leurs
lieux de résidence, de travail, etc. Toutefois, ces travaux contribuent a la restriction
d’accés des riverains (résidents, commercgant,...) a leurs logements ou local de
travail.

V-MESURES D’ATTENUATION PRECONISE

Les mesures d’atténuation ont été élaborées dans le but d’éviter ou de
minimiser les effets environnementaux du projet sur chaque composante de
I'environnement prise en compte.

V-1-Phase de conception

Au cours de la phase de conception, le bureau d’études et en collaboration
avec la commune, sont désireux d’adapter la conception du projet aux contraintes du
site selon les mesures suivantes :

- eviter les impacts sociaux liés a I'empiétement sur propriétés privées en
laissant une largeur suffisante pour les trottoirs.

- Concevoir le profil en long de la voie en réduisant au maximum le nombre de
logements dont la cOte seuil est située au dessous du niveau de la voie projetée et
eviter les points bas pour éviter la stagnation des eaux et assurer un bon drainage
de la voie.

-Concevoir le profil en travers type (chaussée neuve ou entretien) avec une
pente 2,5% de deux rives avec des bordures et caniveaux latéraux afin d’améliorer le
drainage des eaux pluviales de tous les voies du projet (voir figure n°7 et 8).
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Chaussée Neuve

(Revétement en Tricouche)

~ Revétement en Tricouche
7 3 :

Couche de Base (TV 020)
épc 15cm

Couche de Fondation (Tv 0/31.5)
ép:20cm

Figure 7: Profil En Travers Type Chaussée Neuve (source : Futur Civil Engineering)
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Figure 8: Profil En Travers Type Entretien(source : Futur Civil Engineering)

V-2-Phase de pré-construction

V-2-1-Les travaux de dégagement des emprises

Cette phase correspond au décapage et a I'extraction des terres végétales, a
'arrachage des arbres, au débroussaillage, a I'abattage et au dessouchage de la
végeétation, taillis et haies de cactus existante dans I'emprise de la plate-forme. Les
mesures d’atténuation consistent a :

-Débarrasser le chantier et l'intérieur des ouvrages définis par les plans, y
compris les zones nécessaires aux ouvrages provisoires et aux déviations, de tous
les arbres, souches, broussailles, racines, haies bois et toute autre végétation et
détritus.
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-L’élimination des taillis et haies de cactus doit étre effectuer en collaboration
avec les propriétaires, et ses oppositions doivent étre enregistrées.

-Effectuer l'arrosage régulier des pistes, des stocks des déblais, limiter la
vitesse a 20 km/h) pour atténuer le dégagement des poussiéres.

-Interdire les travaux bruyants pendant la nuit et les horaires de repos,
contrble technique régulier des engins pour limiter le niveau de bruit et de vibration
aux normes (Code de la route, code du travail (seuil limite fixé a 80 dB(A), arrété du
Président maire de Tunis du 22 ao(t 2000 qui fixe les seuils en décibels.

-Assurer un stockage a part de la terre végétale pour réutilisation ultérieure
dans les zones vertes.

-Procéder a I'évacuation immédiate des produits de décapage vers les zones
de dépdts autorisées (P.ex. : décharge contrblée)

-Fixer les vitesses limites, exiger la couverture des bennes, définir les horaires
et la fréquence des mouvements des engins de transport empruntant les voies
publiques). Ces exigences ainsi que les consignes de sécurité doivent étre
scrupuleusement respectées par I'entreprise et suivi régulierement par la commune.

-Coordonner les opérations de marquage, d’arrachage et d’évacuation des
arbres arrachés avec la DG/Forét, CRDA et la commune et obtenir les autorisations
nécessaire conformément a la réglementation en vigueur (code forestier, arrété du
Ministre de [I'Agriculture du 29 juin 2006 fixant les conditions d’octroi des
autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de I'état).

-Coordonner la replantation des arbres (Identification des zones de
replantation) avec le CRDA et la commune de Gremda.

-Si les arbres appartiennent a I'Etat, ils seront remis a la direction des foréts et
'entrepreneur se conformera aux regles de cette direction. Si les arbres
appartiennent a des particuliers, ils leur seront remis.

-Les trous formés par I'enlévement des souches et des racines doivent étre
rebouchés a l'aide des matériaux utilisables pour les remblais, ces matériaux seront
soigneusement compactés conformément aux spécifications relatives aux remblais.

-Assurer I'entretien des plantations et le remplacement des arbres morts sous
la responsabilité des services d’exploitation et d’entretien des voies de la commune.

-Les arbres vivants ne doivent étre coupés que selon les prescriptions et les
directives de l'ingénieur.

-Toutes les branches d’arbres s’étendant au-dessus de la chaussée doivent
étre soigneusement élaguées pour donner une hauteur libre de cing (5) métres au-
dessus de la chaussée. Les arbres d’'une circonférence supérieure a un meétre du sol,
doivent étre coupes, élagués, et mis en tas avec soin conformément aux directives
de la direction des foréts ou des propriétaires.

Réutilisation des matériaux de déblai en remblai

Etablir une fiche journaliere de suivi « Evaluation des déchets du chantier »
pour déterminer la quantité, la nature (déblais, terres végétale, déchets verts...) et la
destination des déchets. (Voir annexe n°5).
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Les matériaux de déblais (hors épaisseur de décapage) seront réutilisés en
corps de remblai sous réserve qu’ils répondent aux spécifications des essais de
réception des matériaux.

Les produits de décapage seront mis en dépots :

-soit en cordon le long de litinéraire selon les dispositions ne génant pas
I'écoulement naturel des eaux de ruissellement.

-soit en des endroits proposés a I'agrément de I'ingénieur, mais facilement
accessibles aux engins de transport et a faible distance de l'itinéraire, sa réutilisation
étant prévue pour recevoir les zones d’emprunt.

Quelque soit la technique de dépbt retenue, les précautions suivantes seront
prises :

-la terre végétale ne sera mélangée a aucun autre matériau

-les matériaux ne seront pas stockeés sur plus d’'un (1) métre de hauteur

-les stocks constitués ne seront pas compactés; toute circulation d’engins ou
de camion sur ces stocks sera rigoureusement interdite.

V-2-2-Les travaux de démolition des constructions, ouvrages et
chaussée existants

Utiliser des équipements insonorisés (Ex. cabine d’insonorisation) et interdire
les travaux de démolition la nuit et pendant les horaires de repos, particulierement.
Le niveau de bruit au droit des facades des batiments ne doit pas dépasser les
valeurs limites réglementaires (arrété du président de la commune Maire de Tunis du
21 aodt 2000 qui fixe les seuils en décibels (Annexe n°4), code de travail seuil limite
fixé a 80 dB(A), loi n°2006-54 du 28 juillet 2006 fixant les niveaux maximum du bruit
pour chaque type de véhicule)

Collecter et évacuer dans la journée les déchets de démolition vers les sites

d’élimination autorisés, conformément aux dispositions de la loi cadre sur les déchets
et ses textes d’application.
Humidifier les ouvrages et les déchets respectivement avant les opérations de
démolition et de chargement pour atténuer le dégagement des poussiéres a des
niveaux acceptables (Décret gouvernemental n°2018-447 du 18 Mai 2018 qui a
mis a jour les valeurs de la norme tunisienne NT 106.04 du 06/01/1995, fixant les
valeurs limites et les seuils d’alerte de la qualité de I'air ambiant).

Fixer les vitesses limites, exiger la couverture des bennes, définir les horaires
et la fréquence des mouvements des engins de transport empruntant les voies
publiques). Ces exigences ainsi que les consignes de sécurité doivent étre
scrupuleusement respectées par I'entreprise et suivi régulierement par la commune.

V-2-3-Les travaux des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, la commune doit prendre attache avec les
concessionnaires des réseaux pour déplacer les poteaux se trouvant dans I'emprise
des chaussées a exécuter.
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V-2-4-Signalisation du chantier

L’entreprise travaux devra fournir les dispositifs de signalisation et de pré
signalisation efficaces des chantiers, des routes de déviations et sera responsable
de l'organisation de la circulation provisoire.

Ces dispositifs devront étre soumis a 'agrément de l'ingénieur. Les travaux de
signalisation doivent étre effectués de maniére a satisfaire a la réglementation en
vigueur.

De fagon générale, I'entrepreneur soumettra a I'approbation de l'ingénieur la
provenance et la qualité des matériaux qu’il compte employer en lui fournissant des
échantillons des différents types de panneaux, de supports et de peintures.

Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies entourant
seront éclairées au moyen de lanternes d’'une intensité lumineuse suffisante pour
assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Celui ci restera seul et entierement responsable de tous les accidents ou
dommages causés aux tiers, au cours de I'exécution des travaux par le fait de son
matériel ou d’erreurs et d’omissions concernant la signalisation.

L’ensemble des installations de chantier devra étre a I'écart des chemins de
circulation des usagers de la route.

V-3-Phase de construction

V-3-1-Les travaux de terrassement généraux

* Bruit et poussiéres
Voir mesures similaires d’atténuation dans la section « dégagement des
emprises ».
» Déblais excédentaires
Chargement immédiat des déblais et transport vers les sites de dépbts
autorisé (P.ex décharge contr6lée) : interdiction de stoker les déblais sur chantier au
dela d’une journée.
Zones de dépdbts : Une ou des zones de dépbt pour les déblais excédentaires et pour
les mouvements des matériaux devraient étre définis.
= Erosion et ensablement
Arrét des travaux pendant les pluies.
= Perturbation de la circulation routiere
Assurer la circulation normale des usagers de la route en réalisant les
déviations nécessaires et en mettant en place les signalisations et les protections
requises (voir mesures préconisées dans la section « dégagement des emprises »)

L’entreprise travaux doit maintenir la circulation des voies publiques ou
privées et le nettoiement des lieux. La circulation des engins lourds sera
réglementée. Dans ce sens, I'entrepreneur devra fournir a I'ingénieur la liste des
engins qu’il pourra étre amené a utiliser, en vue de définir les consignes portant sur
cette circulation.
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V-3-2-Les travaux de construction du corps de chaussée

» Mesures d’atténuation des impacts dus aux émissions atmosphériques

L’atténuation des poussiéres dues aux activités de transport nécessite la mise
en ceuvre de mesures similaires a celles préconisées dans la section relative aux
travaux de dégagement des emprises (voir ci-dessus).

En ce qui concerne le dégagement de poussieres lors des opérations de
déchargement des camions, I'entreprise est tenu d’assurer I'arrosage des matériaux
avant déchargement, au cas ou cela n’a pas été fait au niveau des carriéres. Le
malaxage des granulats (centrales GRH) produit également de la poussiere en faible
quantité car lors de I'opération de malaxage nécessite elle-méme I'humidification des
granulats.

» Mesures d’atténuation du bruit

L’atténuation des nuisances sonores émises par les engins du chantier a été
déja traitée précédemment (Section précédentes). Les mémes mesures seront
appliquées pendant la phase de construction.

Les opérations de déchargement de granulats et l'utilisation d’engins bruyants
génerent des niveaux éleveés de bruits.

Les compresseurs et les groupes électrogenes doivent étre insonorisés (P.ex.
placés dans des caissons d’insonorisation)

Les opérations de déchargement doivent étre exécutées pendant la journée et
en dehors des horaires de repos, congés, ....

Dans tous les cas de figure, le niveau du bruit au voisinage des facades des
constructions les plus proches ne doit pas dépasser les valeurs limites autorisées
(arrété du président de la commune Maire de Tunis du 21 aolt 2000 qui fixe les
seuils en décibels, code de travail seuil limite fixé & 80 dB(A), loi n°2006-54 du 28
juillet 2006 fixant les niveaux maximum du bruit pour chaque type de véhicule).

» Gestion des déchets solides

La phase construction va générer différents types de déchets solides en
guantité variable. Les mesures envisagées pour la gestion des déchets solides du
chantier a été déja traitée précédemment (Section phase de pré-construction). Les
mémes mesures seront appliquées pendant la phase de construction.

-aménager des espaces adéquats pour le stockage provisoire des déchets en
fonction de leur nature.
-Evacuer régulierement les déblais et les déchets vers les décharges controlées

Mouvement des terres : Réutilisation des matériaux

Seront éliminés tous les sols de mauvaise portance (CBR faible), tels que sols
de Sebkha...

Les sols a forte teneur en eau pourront étre éventuellement réutilisés apres
séchage. Toute mise en dépdt devra faire I'objet d’'un accord écrit préalable de
I'ingénieur ou de ses représentants.

Les conditions exactes de la mise en ceuvre seront précises par I'ingénieur au
vu des résultats de laboratoire et des planches d’essai sur différentes classes de sol.

» Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le trafic routier
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Les travaux de construction vont générer des mouvements fréquents d’engins
et des camions qui peuvent présenter des risques d’accidents et de perturbation du
trafic sur les voies.

L’entreprise doit assurer la mise en ceuvre et le suivi régulier des mesures
d’atténuation des impacts et de sécurité nécessaires, notamment :

-Adapter la fréquence de ravitaillement du chantier en fonction de la densité
du trafic sur litinéraire emprunté par les camions de transport (Eviter les heures de
pointe).

- Former, sensibiliser et contrbler les chauffeurs des camions pour qu’ils
respectent les consignes de sécurité, les vitesses limites.

- Prévoir des sentinelles au niveau des accés au chantier et le long de
Iitinéraire, particulierement sur les trongons a risques (trongcon de chaussée rétrécie,
déviations de la circulation) pour avertir les usagers de la route et sécuriser la
circulation.

- Equiper les camions de transport pour éviter la projection des agrégats sur
les usagers de la route et prévenir la chute et autres matériaux transportés tout au
long du trajet (Ex : Couverture des bennes, fermeture sécurisée des trappes de
déchargement, garde boue arriére, etc.).

La commune est tenu d’assurer un suivi et un contréle régulier du respect et
de I'application de ces mesures par I'entreprise et notamment les mesures relatives
au respect des charges autorisées.

» Mesures d’atténuation des impacts négatifs sur le paysage

Pour minimiser les effets négatifs du chantier sur le paysage, I'entreprise doit :

- prévoir des clbétures cacher la zone des installations de chantier et soigner
leur exécution.

- veiller a la propreté des environs du chantier et assurer le ramassage des
divers types de déchets générés par les activités de construction.

-Balisage du chantier par du ruban

- Assurer le décrottage des camions avant de quitter le chantier.

= Mesures relatives aux rejets liquides

Pour les rejets liquides du chantier : Les huiles usagées et les filtres seront
collectées dans des futs étanches répondant aux caractéristiques techniques et
réglementaires. Les huiles collectées doivent étre livrées régulierement aux
collecteurs autorisés par les services du ministere chargé de l'environnement.
L’entreprise est tenue de présenter les piéces justifiant les quantités livrées;
-Réserver des futs et des zones de stockage des divers déchets polluants
(hydrocarbures, huiles, etc....) afin de les évacuer vers la décharge contrblée ;

-Le contr6le continu et de facon réguliere de la consommation du carburant, I'état
des containers / réservoir de stockage des huiles usagées, hydrocarbures et des
bacs de rétention, etc....

-Prévoir sur chantier le matériel nécessaire pour faire face et contenir rapidement
les accidents de déversement accidentel d'huiles minérales, carburant, etc. (P. ex.
guantité suffisante de dispersant, etc.).

- Stockage des hydrocarbures dans des citernes étanches, placés dans des bacs de
rétention et mise en place d’un bac de stockage de produit absorbant.
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- Contréle régulier de I'étanchéité des installations.
- Interdiction des lavages des engins sur chantier (ceux-ci seront effectués dans des
stations services).

V-4-Mesures communes a I’ensemble des travaux

- Prévoir des poubelles en nombre suffisant pour la collecte des OM.

- Evacuation hebdomadaire des OM collectées vers la décharge controlée

- Aménagement des zones spécifiques pour la collecte des déchets spéciaux
(pneus, piéces de rechange, emballages, ... et évacuation vers sites autorisés ou
livraison a des sociétés de récupération agréées

V-4-1-Impact sur la santé et sécurité au travail

Pour prévenir ces risques, I'entreprise est tenue de respecter les dispositions
relatives a la santé et a la sécurité du Code du travail. Elle doit en particulier mettre
en ceuvre notamment les actions suivantes :

- Acquisition et mise a la disposition des ouvriers des équipements de sécurité et de
protection (Gants, chaussures de sécurités, gilets fluorescents, casques, lunettes,
boules-Quies, etc.).

- port obligatoire de ces équipements par les ouvriers pendant les travaux (EPI :
Equipement de Protection Individuel) (voir annexe n°7)

- Installation d'un local de soin équipés (Personnels formé, boite pharmacie de
premiers soins, etc.) pour effectuer les premiers secours et soins en cas d’accident.
(voir annexe n°8)

- Former les personnels aux techniques et procédures de secours et des premiers
soins.

-Sensibiliser et former les personnels sur les risques des accidents de travails et sur
la nécessité de respecter les consignes de sécurité ;

-Réaliser avant le démarrage des travaux, une campagne de sensibilisation et
d’information de la population locale sur le projet et la durée d’exécution par le biais
des moyens disponible (banderoles, site web, contact direct, radio,...)

-Minimiser la durée des tranchées et fouilles ouvertes afin d’éviter les accidents en
mettant des signalisations nécessaires, gardes corps, passages Securisés pour les
piétons.

-Cloture, gardiennage et signalisation requise du chantier (jour et nuit).

- Limiter le niveau du bruit sur chantier a 80 dB(A).

-Prévoir des signalisations spécifiques pour les entrés des écoles primaires et des
jardins d’enfant (Ex: des barrieres provisoires devant les portes de sortie des
éléves)

L’entreprise doit désigner un responsable HSE qui sera le vis-a-vis de la
commune pour toute question ayant pour objet I'application et le respect des
recommandations continues au PGES.

L'entreprise est tenu également d'installer un panneau, comprenant des
informations en caracteres lisibles, destiné aux habitants du quartier, sur les
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coordonnées (adresse, téléphones, etc.) du responsable chargé de recevoir et
traiter leurs plaintes et répondre a leurs interrogations.
Les dispositifs a mettre en place par I'entreprise pour protéger les ouvriers et les personnels
contre la pandémie COVID 19 :
L’entreprise doit suivre le protocole national pour assurer la santé et la
sécurité des salariés face a I'épidémie de COVID-19 :
- Se laver les mains régulierement
- Garder une distance de sécurité d’au moins 1.5m
- Tousser et éternuer dans son coude
- Eviter tout contact
- Eviter de se toucher le visage
- Rester a domicile si vous étes malade
- Limiter les regroupements de salariés
- Port obligatoire du masque
- Fournir une quantité suffisant de savons, gels hydro-alcoolique et des
masques (soit d’'un masque de type chirurgical, soit masque « grand public
filtration supérieure a 90% »)
L’entreprise doit accrocher des affiches portant les mesures a prendre dans les sites
de travail pour se protéger au COVID 19 (voir annexe n°9).

V-4-2-Mesures a mettre en ceuvre en cas de découverte de vestiges

- Arréter le travail immédiatement aprés la découverte de tout objet ayant une
possible valeur historique, archéologique, historique, paléontologique, ou culturelle,
annoncer les objets trouvés au chef du projet et informer les autorités compétentes;

- informer immédiatement les services compétents du Ministere chargé du
Patrimoine

- Protéger correctement les objets trouvés aussi bien que possible en utilisant
les couvertures en plastique et mettant en ceuvre si nécessaire des mesures pour
stabiliser la zone,

- Prévenir et sanctionner tout acces non autorisé aux objets trouvés.

- Ne reprendre les travaux de construction que sur autorisation des autorités
compétentes.

Ces mesures seront précisées de maniere explicite et claire dans le DAO
conformément aux procédures de la Banque Mondiale et aux dispositions
réglementaires (Loi n° 94-35, relative a la protection des monuments historiques,
CCAG des marchés publics).

V-4-3-Plan d’urgence

Lors des travaux, des situations d’intervention urgente peuvent se manifester
(incendie, explosion, pollution de grande ampleur, ...) compte tenu de la nature des
travaux et des produits et équipements utilisés (hydrocarbures, produits
inflammables, toxiques, installation classée dangereuse, ...). Pour faire face a ces
situations, I'entreprise doit préparer et mettre en ceuvre un plan d'intervention
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d'urgence approuvé par les autorités compétentes (La commune, Protection civile,
direction de la sécurité) Ce plan doit notamment définir :

- Les procédures a appliquer dans les situations d’urgence (définition des
situations d’urgence, roles et responsabilités des différents intervenants, ...)

- Les personnes responsables de sa mise en oeuvre (Nom, fonction,
organisme, coordonnées)

- Les équipements et le matériel nécessaires aux interventions (nature,
quantité, lieux de disponibilité, ...)

L’entreprise doit prévoir un personnel formé aux procédures d'intervention et
mis a la disposition du chantier.

V-4-4-La fermeture du chantier

A la fin des travaux, I'entreprise doit procéder aux opérations suivantes :
- Nettoyage des zones des travaux, collecte et évacuation de I'ensemble des
déchets (déblais, déchets ménager, déchets d’emballage, huiles usagées, déchets
de ferrailles, carcasses d’engins, pneus usagées, etc.).
- Démontage de baraquement et autres installations : les zones d’installations du
chantier, gites d’emprunt, fosses septiques, radiers et socles en béton, citernes de
stockage, ....

- Remise en état des lieux: mise a niveau du terrain, scarification des sols
compactés, lieux de stockage, occupation temporaire des terrains, terrains a
proximité du projet, etc....
-a la suppression de tout dép6t de matériaux non spécifiqguement demande, au
nettoiement.
-au remodelage du terrain avec remise en place d’'une couche de terre végétale
d’'une épaisseur au moins égale a celle existant avant le démarrage des travaux.

L’entreprise doit respecter la réglementation environnementale spécifique a
ces opérations, notamment en ce qui concerne :

- La gestion des déchets

- La fermeture des gites d’emprunt

- La décontamination des sols pollués

Le PV de réception provisoire doit mentionner le volet « remise en état des
lieux » et préciser que toutes les réserves relatives a ce volet ont été leveées.

V-5-Mesure pendant la phase d’exploitation

V-5-1-Mesures d’atténuation des effets des Changements
Climatiques (CC)

Contréle de la qualité des matériaux de construction routiere (meilleure
résistance a I'élévation de la température).

V-5-2-Mesures proposées pour assurer la durabilité du projet

= Renforcement du contrdle de la surcharge
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Un programme annuel de contrdle doit étre définit et mis en ceuvre avec les
autorités compétentes (DGTT, ATTT, Police, Garde nationale, etc.). Ce programme
définira les sections et les fréequences de contrdle, les parties responsables et les
mesures a prendre selon les infractions constatées.

» Programme d’entretien

La commune préparera et mettre en ceuvre un programme annuel d’entretien
de I'ensemble des infrastructures et des équipements, notamment :

- Le controle de I'état des infrastructures (au moins deux fois par an) pour
assurer la maintenance de la chaussée et des accotements (P.ex. Réparation des
orniéres, nids de poules, fissuration, érosion, ...)

- Les curages des canaux de drainages et des ouvrages hydrauliques, au
minimum deux fois par an, avant la saison de pluies et aprés chaque pluie orageuse.

-Déclaration de I'existence des fuites aux services de 'ONAS et SONEDE qui
doivent réparer immédiatement.

Ce programme devra étre chiffré et inclus dans le budget annuel de I'état.

»= Suivi de la pollution atmosphérique et de la nuisance sonore

A partir de la réception définitive, la commune est tenue de poursuivre la
réalisation du programme de suivi et de la mise en ceuvre des mesures d’atténuation
nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites réglementaires relatifs a la
qualité de I'air et aux nuisances sonores.

A titre indicatifs, ces solutions peuvent consister a :

-Installation d’écrans acoustiques au niveau des écoles, dispensaires ... ;

-Renforcement des opérations de contréle des gaz d’échappement des
véhicules conformément aux textes en vigueur (Code de la route, les valeurs limites
des émissions des sources mobiles).

-plantation des arbres et création des espaces verts permettant d’absorber le
volume excédentaires des GES.

-Prévoir des contours d’arbre au niveau des trottoirs de largeur suffisants pour
implanter des arbres (ficus, palmiers...).

= Mesures relatives a la sécurité routiére

Les mesures d’optimisation pour la réduction des risques d’accidents a mettre
en ceuvre consisteront a :

- Diminuer la vitesse des véhicules a lintérieur des quartiers avec des
signalisations adéquates.

- Installer des panneaux de signalisation routiere et des banniéres pour
nommer et numeéroter les rues et les logements.

- Sensibiliser les riverains sur les conséquences de l'augmentation de la
vitesse, et probablement de l'intensité, du trafic due a 'amélioration de I'état
des voies

- Entretien des signalisations routieres.

= Mesures relatives ala gestion des déchets
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- Augmente la fréequence de rotation des véhicules de collecte des ordures
ménageres

- Organisation des campagnes de sensibilisation a I'impact de la pollution de
I'environnement sur le milieu humain et naturel.

- Création d’'une unité de compostage pour valoriser les déchets organiques de
la commune comme les déchets des espaces verts, OM, déchets des
industries agroalimentaires (Boucherie, déchets du marché des légumes,
vendeur des poulets, les grandes surfaces,...).

VI-PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Le PGES a mettre en ceuvre doit étre conformément au décret N°2005-1991
du 11 Juillet 2005 des EIE. Ce plan comprend des détails sur les initiatives de
gestion a appliquer pour se conformer aux exigences de protection de
'environnement durant la phase de construction et d’exploitation du projet. Le PGES
est congu pour faciliter 'organisation, la documentation, la communication, la
formation, le contréle et le suivi de la mise en place et de l'efficacité des actions
réductrices, correctives et de compensation retenues.

Le PGES comprend les éléments de base suivants :

- un plan d'atténuation : résumer les impacts, les mesures et les moyens
envisagés pour atténuer ces impacts.

- un programme de suivi environnemental : Déterminer la mise en ceuvre des
mesures d’atténuation pendant les phases travaux et exploitation des sous
projets.

- un programme de renforcement des capacités et de formation : Actualisé sur
la base des études de faisabilité (taille, nature, nombre et planing des sous
projets) et des besoins formulés par la municipalité, il définit le nombre de
session de formation, leur calendrier et leurs couts.

Les attributions et les prorogatives de I'Agence nationale de Protection de
'Environnement (ANPE) en vertu du décret n° 90-2273 du 25 Décembre 1990 lui
permettent de vérifier a tout moment que l'intégrité du milieu est préservée.

Le point focal environnemental et social désigné par la Commune assurera le
suivi de la mise en ceuvre du PGES de I'ensemble du projet et il sera la vis a vis de
la caisse pour toutes les questions s'y rapportant.

L’entreprise doit désigner un responsable HSE qui sera chargé de la mise en
ceuvre du PGES pendant les travaux et il sera la vis a vis du point focal de la
Commune pour toute question ayant pour objet I'application et le respect des
recommandations continues au PGES.

L'entreprise est tenu également d'installer un panneau, comprenant des
informations en caractéres lisibles, destiné aux habitants du quartier, sur les
coordonnées (adresse, téléphones, etc.) du responsable chargé de recevoir et
traiter leurs plaintes et répondre a leurs interrogations.

Les tableaux ci-dessous récapitulent les principales mesures d'atténuation, de
suivi environnemental et de renforcement des capacités a mettre en ceuvre lors des
phases de construction et d'exploitation du projet. lls définissent les responsabilités,
identifient et proposent les moyens, les procédures et les techniques, le calendrier
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d'exécution, les références réglementaires a respecter ainsi que les colts des
mesures préconisees.
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VI-1-Plan d’atténuation
A- Phase de pré-construction (installation du chantier)

chantier (zones
de stockage, parc

a soumettre a 'approbation du
MO

gouvernemental n°2018-
447 du 18 Mai 2018), aux

matériels, etc.)

du marché et
avant

Impacts eaux usées domestiques I'occupation
similaires a Méme types des mesures que (NT 106-02 qui sont mises | de terrain
ceux des pour les dégagements des a jours par le décret 2018-
travaux (voir embrises. fournir au préalable 315 du 26 Mars 2018.), loi
mesures ci- P ! P ' relative aux déchets,...)
dessous)
Arrosage régulier des pistes et
stock de terre (min 2fois par jour | Norme sur la qualité de
D& et en cas de nécessité), I'air (NT104-06, modifié par
égagementde | = . )
poussiéres Ilmltatlon de la vitesse des le décret gouverneme_ntal
camions (20km/h), couverture n°2018-447 du 18 Mai
des bennes des camions de 2018)
transport.
Dégagement des Respect de_s niveaux - Pendant la
. . reglerpentalres du bruit Code de la route directive | durée des
emprises (voies Controles techniques des de 'OMS relative au bruit, | travaux
. camions 2 fois par an Aoz . S
. . Bruits . Arrété du maire de Tunis
non revétu, aire (Attestations) du 21 aodt 2000 qui fixe
Interdiction des travaux pendant | o
, , : . . es valeurs limites
d’installation du la nuit et les horaires et jours de
repos
chantier, Produit de Stockage provisoire dans un
décapage, endroit fixé par la Commune et Loi relatives aux déchets et
terres réutilisation ultérieure pour les ses textes d’application
végétales, espaces verts et autres (Loi n° 96-41)
déchets plantation,

Responsable
PGES de
I'Entreprise
Point focal

Activité du projet Impacts Mesure d’atténuation Références réglementaire Calendrier Responsabilité Colt

Etablissement d’'un document
légal (Contrat, autorisation, etc)
Préparation par I'entreprise d’'un | Normes et réglementation

Occupation plan d’installation de chantier environnementale (Décret

temporaire des | (plan de situation, plan masse, EIE, normes relatives a la

Installation du terres aménaggments des différents quali_t_é de lair, (NT 106-04 Dé§ .Ia _

compartiments, des acces, etc) modifié par le décret notification

Inclus dans le
marché des
travaux
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d’essouchage,
etc

Stocker provisoirement les
déblais de maniére a ne pas
géner la circulation d’eau, le
trafic routier et le passage des
riverains

Réutiliser les déblais excavés
pour le remblayage et les
travaux de la mise en place de la
plate forme support de la
chaussée

Réaliser les travaux par petit
trongon pour éviter les longues
accumulations des déblais sur
les pistes et les routes existants
Evacuation des déchets de
décapage et les déblais
excédentaires et inaptes vers les
décharges autorisées

Ne pas stocker les déblais et les
matériaux de construction au
niveau des rues

Eviter de mélanger les déchets
du chantier pour les trier

Arrachage
d’arbres

Marquage des arbres a arracher
par I'entreprise

Obtention des autorisations des
CRDA

Coupes, d’essouchage et
débitage des arbres
Récupération du produit par le
propriétaire du terrain ou
transport vers les lieux désignés
par le CRDA

Evacuation des déchets de
coupe vers les sites d’élimination
autorisés

Préparer un plan de replantation
a soumettre a l'avis des CRDA
et la Commune.

Code forestier

Dés la
notification
du marché et
avant le
démarrage
des travaux
de
dégagement
des
emprises.

Responsable
PGES de
I'Entreprise
Point focal

En concertation
avec le DG Forét
et CRDA
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Perturbation de
la circulation

Préparation d’'un plan de
circulation & soumettre a
I'approbation des autorités
compétentes

Application des mesures et
consignes de sécurité
(signalisation, limitation de
vitesses, déviation de la
circulation, etc.)

Sensibiliser et informer a
I'avance la population locale par
le biais des moyens disponible
(banderoles, site web, contact
direct, radio,...

Code de la route

Avant le
démarrage
des travaux

Pendant
toute la
durée des
travaux

Responsable
PGES de
I'Entreprise
Supervision par
la commune
(point focal),
police de
circulation

Travaux de
démolition des

constructions

Bruit et
vibrations

Utilisation d’équipements
insonorisés (p.ex. cabine
d’'insonorisation pour les
compresseurs)

Interdiction des travaux de
démolition pendant la nuit et les
horaires de repos.

Respect des valeurs limites de
bruit au droit des facades des
batiments.

Directives OMS relative au
bruit

Arrété du maire de Tunis
du 21 aolt 2000 fixant les
valeurs limites de bruit

Production des
déchets de
démolition

Collecte et évacuer les déchets
dans la journée vers les sites
d’élimination autorisés (voir ci-
dessus : mesures des déchets
du chantier)

Loi cadre sur les déchets

Propagation des
poussieres

Humidifier les ouvrages a
démolir et les stocks des
déchets (min 2 fois par jour et en
cas de nécessité)

couverture des bennes des
camions de transport.

Normes NT 106-04 du 06-
01-1995 modifié par le
décret gouvernemental
n°2018-447 du 18 Mai
2018

Risques
d’accidents,

Respect des fréquences et
horaires des mouvements des

Code de la route

Pendant

toute

la durée des

travaux

Responsable
PGES de
I'Entreprise
Supervision par
la commune

(point focal)

Inclus dans le
marché des
travaux

Inclus dans le
marché des
travaux

Bureau d’études « TREE »

51




PGES Travaux d’aménagement des voies dans la commune de Gremda

Programme 2021

perturbation de
la circulation

engins, limitation des vitesses Code de travail
des camions, et consignes de

sécurités

B- Phase de construction

Activité du

Références

. Impacts Mesure d’atténuation ) ) Calendrier | Responsabilité Colit
projet réglementaire
-Arrosage régulier des pistes et stock des déblais (min 2 fois par Norme sur la
jour et en cas de nécessité) qualité de l'air (NT
-Limitation de la vitesse des camions (20km/h) 106-04 du 06-01-
-Couverture des bennes 1995 modifié par le
Poussiéres (Voir mesures de la section travaux de dégagement des décret Pendant
emprises) gouvernemental
n°2018-447 du 18
Mai 2018 la
) Responsable
Les travaux Interdiction des travaux pendant la nuit et les horaires de repos directive de 'TOMS | durée PGES Inclus
Utilisation de matériel insonorisé pour les travaux en terrain dur relative au bruit, de I'Entreprise | dans le
de (Ex. : caissons d’insonorisation pour les compresseurs) Arrété du maire de | des Point focal marché
Bruit (Voir mesures de la section travaux de dégagement des Tunis du 21 aodt des
terrassement emprises) 2000 qui fixe les travaux
valeurs limite de travaux
généraux bruits
Evacuation dans la journée des déblais excédentaires vers les
(déblais et sites autorisés ou les décharges controlées
Réutiliser les déblais excavés pour le remblayage et les travaux Loi n°96-41 sur les
remblais) Déblais, déchets | de la mise en place de la plate forme support de la chaussée

du chantier

Réaliser les travaux par petit troncon pour éviter les longues
accumulations des déblais sur les pistes et les routes existants
(Voir mesures de la section travaux de dégagement des
emprises)

déchets et ces
textes d’application

Perturbation de la
circulation par les
camions de
transport et les
engins

-Application des mesures et consignes de sécurité (signalisation,
éclairage, déviation de la circulation, emplacement de
signalisation et barriéres de sécurité pour piétons)

-Minimisation des perturbations a la liberté de déplacement de la
population

-Respect des fréquences et horaires des mouvements des
camions de transport,

-Limitation des vitesses des camions

Code de la route
Plan de circulation
approuveé
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Activité du

Références

) Impacts Mesure d’atténuation ) ) Calendrier | Responsabilité Colit
projet réglementaire
-Arrosage régulier des pistes et stock des déblais (min 2 fois par Norme sur la
jour et en cas de nécessité) qualité de l'air (NT
-Limitation de la vitesse des camions (20km/h) sur chantier et les | 106-04 du 06-01-
Important pistes non revétus 1995 modifié par le
dégagement de | -Couverture des bennes décret
Les travaux poussiéres -Arrosage des matériaux de construction avant déchargement. gouvernemental
n°2018-447 du 18
de Mai 2018 Pendant
. )

construction -Aménagement des espaces adéquats pour le stockage toute Responsable | Inclus
provisoire des déchets en fonction de leur nature. PGES dans le

des corps de -Mise en place des bacs, en nombre et en volume appropriés la de marché

) Production des | pour la collecte de déchets par type (ferraille, d’emballage, de I'Entreprise des
chaussée | géchets (déblais, | cables, pvc, bordure, etc.) Loi n°96-41 sur les | durée La commune | travaux
déchets -Récupération, broyage et réutilisation des déchets d’enrobé déchets et ses (point focal)
d’asphalte, etc) | défectueux textes d’application | des

- Evacuation des déblais excédentaires vers les sites autorisés ou
les décharges controlées. travaux

Bruits des
compresseurs,
groupe
électrogéne, des
engins de
chantiers, etc

-Utilisations des caissons d’insonorisation pour les compresseurs
et les groupes électrogenes

-Interdiction des travaux pendant la nuit et les horaires de repos,
congés,...

-Limitation du niveau de bruit sur chantier a 80db (A).

Directives OMS
relative au bruit
-Arrété du maire de
Tunis du 21 aodt
2000 fixant les
valeurs limites de
bruits

-Code du travail
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Dégradation du
paysage

- Isolation visuelle des installations de maniére appropriée
(intégration dans le paysage)

-veiller a la propreté des environs du chantier et assurer le
ramassage des divers types de déchets générer par les activités
de construction.

-Assurer le décrottage des camions

Acces et sortie

- Controle de I'accés des camions au chantier par des sentinelles

Code de la route

des camions formés a cet effet. Reglements
municipaux
Actnvn?e L Impacts Mesure d’atténuation ’Reference-s Calendrier | Responsabilité Cout
pro;et reglementalre
Trafics Perturbation de la | -Adapter la fréquence de ravitaillement du chantier en fonction de Pendant
supplémentai | circulation sur les | la densité du trafic. toute
re lourds de différentes voies -Contrdler, former et sensibiliser les chauffeurs au respect des la
transports Risques consignes de sécurité. durée
o Y . . N . Code de la route

des d’accidents -Prévoir des sentinelles au niveau des accés au chantier et sur Réglements des
matériaux Nuisances pour I'itinéraire, o travaux

les zones -Couverture des bennes des camions, fermeture sécurisée des municipaux

urbaines trappes de déchargement, garde boue arriére, etc

Responsable
PGES Inclus
Remise en état des lieux : de dans le
-Nettoyage des zones des travaux et d’installation de chantier : -Réglementation I'Entreprise marché

Achévement collecte et évacuation de 'ensemble des déchets (déblais, environnementale A la fin La commune | des
des travaux Déchets, sols déchets ménager, déchets d’emballage, huiles usagées, déchets | énumérée ci- des (point focal) travaux
et fermeture | pollués, séquelles | de ferrailles, carcasses d’engins, pneus usagées, etc.) dessus travaux

du chantier

des travaux, etc.

-Démontage de baraqguement et autres installations (, fosses
septiques, radiers et socles en béton, citernes de stockage,...)
-Mise a niveau du terrain, scarification des sols compactés,...)
-Vérification du respect de ces conditions lors de la réception
provisoire des travaux.

-CCTP, CCTG et
PV de réception
provisoire
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C-Mesures communes a toutes les phases travaux

Activité du

Références

X Impacts Mesure d’atténuation . h Calendrier | Responsabilité Colt
projet réglementaire
Situation Pollution de Préparation d’un plan d’'intervention d’urgence approuvé par les plan Lors de
d’urgence grande ampleur, | autorités compétentes, définissant les procédures a appliquer, les | d’intervention I'établisse | Entreprise
(graves nombre important | moyens humains et matériel a mobiliser ainsi que les d’'urgence ment de travaux
accident, de blessés et responsabilités et les rbles des différents intervenant. approuveé I'offre des
explosion, déces, autres travaux
pollution de situation Inclus
grande présentant un Evaluation et approbation du plan d’urgence Avant le La commune, | dansle
ampleur dangers Code de travail | démarrag | protection civil, | marche
potentiels aux Réglementation | e des direction de la | des
ouvrers, relative a travaux sécurité travaux
passagers, etc. Formation du personnel de I'entreprise aux procédures I'établissement | Dés le Responsable
d’intervention et mis a la disposition du chantier classés démarrag | PGES
dangereux, e des de I'Entreprise
insalubre et travaux La commune
incommode (point focal)
Toutes les Impact sur la Acquisition et mise a la disposition des ouvriers des équipements | Code de travail | Pendant Responsable Inclus
phases santé et sécurité | de sécurité et de protection (Gants, chaussures de sécurités, | Plan de Toute la PGES dans le
travaux au travail, aux gilets fluorescents, casques, lunettes, boules-Quies, etc.). signalisation Durée des | de I'Entreprise | marché
usagers de la Installation d'un local de soins équipés travaux La commune des
route et aux Sensibiliser et former les personnels sur les risques des accidents (point focal) travaux

piétons

de travails et sur la nécessité de respecter les consignes de
sécurité

Signalisation suffisante pour le chantier (jour et nuit)

Utilisation des rubans en cas de nécessité

Prévoir des signalisations spécifiques pour les entrés des écoles
primaires
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D- Phase d’exploitation

ACt“"t.e g Impacts Mesure d’atténuation ’Reference.s Calendrier Responsabilité Cout
projet réglementaire
Pollution de l'air Contréle des gaz d’échappement des véhicules et du bruit moteur
Nuisances Préparation d’un plan de sécurité de la circulation et de gestion du
sonores trafic Controle
Renforcement des opérations de contrdle des gaz d’échappement | Code de la inopiné sur | ATT + police Budget
des véhicules conformément aux textes en vigueur (code de la route route (4 fois | de circulation de I'état
Trafic route, les valeurs limites des émissions des sources mobiles) Reglement par an) Point focal
automobile Extension des zones de plantation d’arbres permettant d’absorber | municipaux
le volume excédentaires des GES.
Risque Mise en place de ralentisseurs, installation d’une signalisation Phase La commune Inclus
d’accidents routiere adéquate (signalisation horizontales et verticales) et son travaux Responsable dans le
entretien d’'une maniére réguliére. PGES de marché
- limitation de vitesse de circulation I'entreprise des
travaux
Organisation de campagnes de sensibilisation a la sécurité Code de la 4 fois par La commune Budget
routiére destinées usagers de la route et probablement de route an avec police de | de la
intensité, du trafic due a 'amélioration de I'état des voies ; circulation et commu
sociéteé civile ne
Travaux Déchets produits | Préparation d’'un manuel d’entretien Normes de Phase La commune Budget
d’entretien des | des travaux Le controle de I'état des infrastructures pour assurer la construction études (Point focal) de la
infrastructures | d’entretien et maintenance de la chaussée et des accotements (P.ex. commu
routieres réparation et réparation des orniéres, nids de poules, fissuration, érosion, ...) ne
(chaussée et stagnation des Collecte et transport des déchets d’entretien et réparation des Min 2 fois Entreprise Inclus
équipements, | eaux voies vers la décharge contrdlée. par an (période dans le
éclairage Les curages des réseaux d’assainissement, de drainage et des garantie) en marche
public) ouvrages hydrauliques, avant la saison de pluies et aprés chaque coordination

pluie orageuse.

Déclaration de I'existence des fuites aux services de I'ONAS et

Manuel
d’entretien

avec le service
de I'entretien

Bureau d’études « TREE »

56




PGES Travaux d’aménagement des voies dans la commune de Gremda Programme 2021
SONEDE qui doivent réparer immédiatement. Min 2 fois Service Budget
Réparation des candélabres en pannes. par an, entretien de I'état
avant et (aprés la alafin
apres la période de de la
saison garantie) garanti
pluviale e
Rejets des Pollution hydrique | Protection de la propreté des voies et satisfaction des usagers de Phase Commune Budget
eaux usees et | (MES et la route, Décret n°85- d’exploitatio | (point focal de I'état
les déchets hydrocarbures) Augmente la frequence de rotation des vehicules de collecte des | 56, relatif ala | n environnement | et de la
verts et des cours et ordures ménageres réglementation al et social) commu
ménagers plans d’eau, Organisation des campagnes de sensibilisation a I'impact de la des rejets Phase de Police de ne
Stagnation des | émanation des pollution de I'environnement sur le milieu humain et naturel. dans les conception | I'environneme
eaux pluviales | mauvaises Création une unité de compostage pour valoriser les déchets milieux nt
odeurs et organiques de la commune comme les déchets des espaces récepteurs
prolifération des verts, OM, déchets des industries agroalimentaires (Boucherie, Loi n°96-41
insectes déchets du marché des légumes, vendeur des poulets, les grands | sur les déchets
surfaces,...). et ces textes
Pompage des eaux stagnantes avec chaque pluie orageuse. d’application
Concevoir le profil en long de la voie en réduisant au maximum le
nombre de logements dont la céte seuil est située au dessous du
niveau de la voie projetée et éviter les points bas pour diminuer la
stagnation des eaux et assurer un bon drainage de la voie.
Aménagement | Compensation Entretien et nettoyage régulierement des espaces verts et des Phase Service des Budget
des espaces des arbres arbres plantés Code des d’exploitatio | voies dela
verts et arrachés Collecte et transport des déchets verts vers les sites choisis par la | foréts n Commune commu
plantation des | Amélioration du commune ne
arbres paysage
Absorber les
volumes
excédentaires
des GES.
Personnel des | Risque d’accident | Port obligatoire d’EPI Code du travail | A chaque Service des Budget
entretiens intervention | voies de la
Point focal commu
ne
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VI-2-Surveillance et suivi environnemental et social

Le suivi environnemental du projet constitue un élément important du PGES. Il vise a
s’assurer de la mise en ceuvre des mesures d’atténuation (gestion des déchets, drainage,
atténuation des poussieres, bruits, remise en état des lieux, respect des consignes de seécurité,
etc.) et de leur efficacité et a évaluer les impacts du projet sur I'environnement (Ressources en
eau et en sol, qualité de I'air, couvert végétal, réseau hydrographiques, etc.) La mise en ceuvre du
PGES en général et du programme de suivi en particulier reléeve de la responsabilité de la

commune et de I'entreprise travaux.
Phase de pré-construction

Le programme de suivi environnemental pendant la phase de pré-construction est similaire
a celui de la phase de construction cité ci-dessous.

Tableau 5: Programme de suivi environnemental

Mesure d’atténuation | Mesuredesuivi | Fréquence | Responsable | Colts
Phase de construction
Arrosage régulier des pistes et | Suivi de la qualité de Responsable Inclus
stock de terre (min 2fois par I'air visuellement, et PGES de dans le
jour et en cas de nécessité), en cas de plainte I'entreprise marché
limitation de la vitesse des fréquent, faire des Point des
camions (20km/h), couverture | analyses de la Quotidienne | Focal(CL), travaux
des bennes des camions de concentration des laboratoire
transport. poussiéres. d’analyse
agrée
Respect des niveaux Suivi du niveau de Responsable Inclus
réglementaires du bruit bruit sur chantier, et PGES de dans le
Controles techniques des en cas des plaintes I'entreprise marché
camions 2 fois par an fréquent, faire des - Point des
. ; Quotidienne
(Attestations) mesures du niveau Focal(CL) travaux
Interdiction des travaux de bruit en dB(A). laboratoire
pendant la nuit et les horaires d’analyse
et jours de repos agréee
Stockage des produits de Vérification et Responsable Inclus
décapage, terres végétales, constat sur terrain PGES de dans le
déchets de d’essouchage, etc I'entreprise marché
a part et réutilisation ultérieure Point des
pour les espaces verts et Hebdomadaire | Focal(CL) travaux
autres plantation.
Evacuation des déchets de
décapage vers les décharges
autorisées
Marquage des arbres a Vérification et Au cours de | Responsable Inclus
arracher par I'entreprise constat sur terrain l'arrachage et | PGES de dans le
Obtention des autorisations réimplantation | I'entreprise marché
des CRDA des arbres et | Point des
(sur chantier et | Focal(CL) travaux
zones de
réimplantation)
Evacuation des déchets de Vérification et Responsable Inclus
coupe vers les sites constat sur terrain la PGES de dans le
d’élimination autorisés présence des Quotidienne | I'entreprise marché
déchets Point des
Focal(CL) travaux
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Respect des fréquences et Vérification et Responsable Inclus
horaires des mouvements des | constat sur terrain PGES de dans le
engins, limitation des vitesses | les signalisations I'entreprise marché
des camions, et consignes de | appropriés Quotidienne | Point des
sécurités et autres exigences Focal(CL) travaux
du plan de circulation
approuve.
Remise en état des lieux : Vérification et Responsable Inclus
-Nettoyage des zones des constat de I'état final PGES de dans le
travaux et d’installation de du site du projet Achevement | I'entreprise marché
chantier : collecte et des travaux et | Point Focal des
évacuation de I'ensemble des fermeture du | (CL) travaux
déchets chantier
Démontage de baraguement
et autres installations
-Mise a niveau du terrain
Evaluation et suivi des Siége de la Point focal Budget
résultats de rectification des Commune basé sur (CL) de la
: Mensuel
plaintes. le MGP commu
ne
Suivi les situations accidentels | Lieu de I'accident Responsable Inclus
et les interventions appliqués E PGES dans le
n cas , !
daccident (en_treprlse) marché
Point Focal des
(CL) travaux
Préparation des rapports de Modeéle de rapport Responsable
suivi préparé par la Trimestriel PGES
CPSCL Point Focal
(CL)
Mesure d’atténuation | Mesure de suivi Fréquence | Responsable | Colts
Phase d’exploitation
Contréle de I'état des Détection des nids Point Focal Budget de
infrastructures routiére de poules, fissures, (CL) la CL
(chaussée ouvrages, paveé, pavé décollé...) Min 2 fois par
trottoir...) Pavés poussées par an
les racines des
arbres de ficus
Curage des réseaux de Détection des boues | Min 2 fois par | Point Focal Budget de
drainage et d’assainissement | et déchets au niveau an, avantet | (CL) la CL et
des réseaux apres la saison | ONAS ONAS
pluviale
Entretien des espaces verts et | Taille des arbres Min 2 fois par | Point Focal Budget de
des arbres plantés (le ficus) an (CL) la CL
Contrdle des gaz Au niveau des ATT+police de
d’échappement des véhicules | différentes voies - circulation
. Quotidienne
et du bruit moteur
Contréle de I'état de I'éclairage | Détection d’'une voie d STEG Budget CL
public ou partie de voie En cas de Point focal et STEG
sombre panne (CL)
Entretien des fuites de réseau | Détection des eaux SONEDE Budget CL
SONEDE stagnante En cas de fuite | Point focal et
(CL) SONEDE
Nettoyage des bordures des Détection des Point focal Budget CL
voies dépbts de déchets Quotidienne (CL)
solides non Police de
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controlés (OM, verts,
construction...)

’environneme
nt

Préparation des rapports de
suivi

Modele de rapport
préparé par la
CPSCL

Trimestriel

Responsable
PGES
Point Focal

VI-3-Programme de suivi des parametres de pollutions

V1-3-1-Détermination de I’état de référence de I’environnement (Tableau 6)

Le programme sera préparé par I'entreprise et soumis a I'approbation de la commune. Il

définira les parameétres, fréquence et lieux de prélevement (Il peut étre préparé par I'entreprise

dans son offre).

VI1-3-2-Programme de suivi environnemental (Tableau 7)

Ce programme sera mis en ceuvre pendant les travaux et la période de garantie par
I'entreprise puis poursuivi par les services de I'entretien et d’exploitation des routes. Il doit étre
congu de maniére a pouvoir évaluer I'évolution de I'état de I'environnement par rapport a I'état de

référence.
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Désignation Action a engager Réglementation Calendrier | Responsable Colts
Evaluation de Campagne d’évaluation de I'état actuel du niveau du bruit et suivi | Normes sur les valeurs limites Au
I'état initial du tout au long du cycle du projet au niveau du point Al localisé Arrété du maire de Tunis du 21 démarrag
niveau du bruit dans la rue El Fatimine aolt 2000 qui fixe les seuils en e des
Le suivi de niveau de bruit en dB (A) décibels travaux
Mesure sur 15 minutes (en cas de bruit relativement constant) Pendant la
Mesure sur une heure en cas de détection des pics durée des
travaux
Evaluation de Campagne d’évaluation de I'état actuel de la pollution de Normes NT 106-04 du 06-01- AU
I'état initial de la 'atmosphére au niveau du point Al localisé dans la rue El 1995 modifié par le décret dé
_ NOs o émarrag
pollution de Fatimine gouvernemental n°2018-447 du e des
I'atmosphére Le suivi des particules en suspension inférieur a 10um (PM10) 18 Mai 2018 fravaux
pendant 24 heures d’une journée. Pendant ’Ia
Le suivi de dioxyde de soufre (SO,) et 'oxyde d’azote (NO) . Responsa
durée des Inclus
pendant 48 heures. ble PGES
. ) travaux dans le
Le suivi de 'ozone (O3) pendant 8 heures de marché
Qualité des eaux | Campagne d’évaluation de I'état actuel de la pollution hydrique au | Décret n°85-56 du 2 Janvier Au I'entrepris des
pluviales niveau des points de rejet (exutoires) 1985, relatif & la réglementation | démarrag e t
> C > : ) . , ravaux
acheminées au Le suivi des matiéres en suspension MES des rejets dans le milieu e des Point focal
bord des voies Le suivi de la demande biochimigue en oxygéne (DBO) récepteur ; travaux,
Le suivi de la turbidité Arrété du ministre de 'économie | pendant
Le suivi des métaux lourds nationale du 03 octobre 1985, un jour
Le suivi des nutriments (Nitrites, Nitrates, Phosphore total) portant homologation des pluvieux.
Le suivi des huiles et de graisses normes tunisiennes relatives a Pendant la
I'échantillonnage des eaux phase des
Arrété du ministre de 'économie | travaux

nationale du 28 novembre 1987
portant homologation des
normes tunisiennes relatives
aux méthodes d’analyse des
eaux

Tableau 6: Evaluation de I'état de référence (état initial)
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Elément Parametre de Fréquence de suivi Normes Lieux de Responsable Colts
SUulvi SuUlvi
Les
différents
Pendant la saison séche en points de
Qualité de PM10, NO,, SO,, | fonction de la direction des | Normes NT 106-04 du 06-01-1995 modifié par le mesure
I'air Os vents décret gouvernemental n°2018-447 du 18 Mai présentés
2018 dans le
plan de
situation
Le suivi de niveau du bruit Les
en dB (A) dans deux jours différents
différents (jour férié et un points de
. ) - Inclus
_ Niveau de bruit autre jour de la semaine. NorAm,es sur I(_es valeurs_llmltes X - mesure Responsable dans le
Bruit Mesure sur 15 minutes (en | Arrété du maire de Tunis du 21 ao(t 2000 qui fixe présentés PGES de !
en dB (A) : . : - : . marché
cas de bruit relativement les seuils en décibels dans le I'entreprise des
constant) plan de Point focal travaux
Mesure sur une heure en situation
cas de détection des pics.
Qualité des MES, DBO, Un échantillon d’un jour Décret n°85-56 du 2 Janvier 1985, relatif a la Les
eaux turbidité, métaux, | pluvieux (lors de la réglementation des rejets dans le milieu récepteur ; | différents
pluviales lourds, nitrites, premiére averse de 'année) | Arrété du ministre de I'économie nationale du 03 points de
acheminées | nitrates, le octobre 1985, portant homologation des normes rejet
au bord des phosphore totale, tunisiennes relatives a I'échantillonnage des eaux
voies les huiles et Arrété du ministre de I'économie nationale du 28
graisses novembre 1987 portant homologation des normes

tunisiennes relatives aux méthodes d’analyse des
eaux

Tableau 7: Programme de suivi pendant la période de garantie
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Programme de suivi de la qualité de ’air et du bruit : récapitulatif

Points Zone de suivi Les coordonnées des points
Al Rue EL FATIMINE 34°47'16.04"N
10°42'8.94"E

Tableau 8: Localisation du point de suivi proposé
- Qualité de I'air
Parametres de suivi :
PMio : Moyenne sur 24 heures
SOZ} Moyenne sur 48 heures
NOy
O3 : Moyenne horaire, sur 8 heures

- Nuisances sonores

Parametre de suivi : Niveau de bruit en dB(A)

- Mesure sur 15 minutes (en cas de bruit relativement constant)
- Mesure sur une heure en cas de détection de pics

Remarque :

Ce programme est donné a titre indicatif. Il doit étre affiné par le laboratoire chargé par la
commune et /ou I'entreprise travaux (les points de mesures doivent étre identifiés avec précision

et leurs coordonnées (x,y) doivent étre précisees).

Les points, les parametres, les fréquences et la période de suivi peuvent étre adaptés en
fonction des caractéristiques des sites (criteres de sécurité, trafic routiére, pollution, etc.) et des

résultats de suivi.
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Figure 9: Localisation du point de suivi
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VI-4-Programme de renforcement des capacités

Le programme de renforcement des capacités définit le nombre de session de
formation, leur calendrier et leurs codts. Il est basé sur des études de faisabilité (taille,
nature, nombre et planing des sous projets) et des besoins formulés par la municipalité.

Tableau 9: Programme de renforcement des capacités

environnementaux

Organisme
Action Bénéficiaire csieclhaarrr?’iise calendrier Durée colt
en ceuvre
Formation et 2a3
sensibilisation sur jours
I'évaluation des Point focal
impacts
environnementaux Services
et sociaux du projet
Formation techniques de la 2a3
concernant la mise CFAD jours
en ceuvre du PGES | commune de Avant le
Formation sur le 2a3
suivi du plan de Gremda engagé déemarrage | jours
surveillance et les
mesures pour le suivi de des travaux Programme
environnementaux
ce projet de PDUGL
Assistance 2a3
technique pour jours
'accompagnent et le | Point focal CPSCL
suivi de la mise en
ceuvre du PGES
Formation sur la 2a3
gestion des déchets | Point focal jours
du chantier CFAD
Campagne de suivi
des paramétres Point focal 1 jour
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Annexe 1 : Fiche de TRl
Annexe 2 : Plan de situation de la commune de Gremda sur Google Map
Annexes 3 : Zones des interventions du projet
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sonore

Annexe 5 : Fiche « Evaluation des déchets du chantier »
Annexe 6 : Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP)

Annexe 7 : Equipement de Protection Individuel (EPI)
Annexe 8 : Contenu de la boite de premiers secours
Annexe 9 : Affiche de protocole COVID-19
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LISTE DE VERIFICATION POUR LE TRI DES
PROIJETS

Collectivité Locale: Commune de Gremda

» Informations sur le projet :

* Intitulé du sous projet : Exécution et aménagement des voiries dans la commune de

Gremda (programme 2021)
= Colt prévisionnel du Projet : 1 493.000.000 DT

= Date prévue de démarrage des travaux : Mars 2022

= Nombre de bénéficiaires (Ménages, population) : plus que 11392 ménages et 40862

habitants (relatifs a la commune)

= Zone d'intervention (Quartiers défavorisés, centre ville, ....) : Zone communale

» Superficie desservie : 1410 ha (superficie de la zone communale)

» Superficie de I'emprise du projet, y compris l'installation du chantier : 1410 ha

= Autres précisions : Linéaire total : 6163 ml ; durée approximative du projet : 7mois

> Critéres environnementaux et sociaux de non éligibilité du sous projet au

financement du programme (PforR)

Questions Réponses
Le projet va-t-il : Oui | Non
1. Nécessiter I’expropriation de surfaces importantes de terrain. (>1 ha) ? X
2. Neécessiter le déplacement involontaire d'un nombre élevé de familles ou X
de personnes (> 50 personnes)?
3. Produire des volumes importants de polluants solides ou liquides ou
gazeux nécessitant des installations de traitement spécifique au projet X
(Par exemple, des installations de traitement des eaux usées, de stockage
ou d'élimination de déchets solides) ?
4. Nécessiter des mesures datténuation ou de compensations onéereuses qui X
risquent de rendre le projet inacceptable sur le plan financier ou social ?
5. Générer des déversements de déchets liquides ou solides en continue
dans le milieu naturel (par exemple en cas d'absence d'infrastructure X
existante de traitement)?
6. Affecter les écosystémes terrestres ou aquatiques, la flore ou la faune
protégées (zones protégées, forets, habitat fragile, espéces menacées) ou X
abritant des sites historiques ou culturels, archéologiques classés ?




. Provoquer des changements dans le systeme hydrologique (Déviation des
canaux, Oued, modification des débits, ensablement, débordement, ...) ?

X

. Comprendre la création d'abattoirs, de STEP, de centre de transfert des
déchets, de déecharges controlées?

X

Puisque les réponses sont négatives (le projet est admissible au financement
"PforR"), et on va passer a la vérification des critéres d'inclusion du projet a
I'évaluation environnementale et sociale (Liste de vérification ci- apres).

> Vérification de la nécessité ou non d'une évaluation environnementale et

sociale

Questions

Réponses

Le projet va-t-il :

Oui | Non

9.

Porter atteinte aux conditions de subsistance des populations
locales (affecte les activités commerciales locales, agricoles ou
autres, les réecoltes, les marchands installés en bord de route ou
dans les rues, entrave I’accés aux ressources naturelles, aux biens
et services et les biens communs tels que les points d'eau, les
routes communautaires,)

10.

Impliquer I'installation d'activités connexes au sous projet (Par
exemple, centrale d'enrobé pour le revétement des voiries,
carriéres de sable et de granulats, etc.)?

11.

Générer des nuisances et des perturbations frégquentes aux
riverains, aux usagers et aux concessionnaires (Poussieres, bruits,
difficultés d'acces aux logements, déviation de la circulation,
déplacement des réseaux existants, coupure d'eau, d'électricité,
etc.)

(Fréquentes : de fréquences continues > (06) Six heures par jour
tout le long de la phase travaux et en dehors des heures de repos
officielles.

12.

Etre implanté sur un terrain accidenté, érodé¢, a forte pente,
inondables, d'acces difficile, ...)?

13.

Etre implanté sur un terrain nécessitant un changement de
vocation et ou des autorisations spéciales (Par exemple, Décision
de changement de vocation, autorisation d*occupation du DPH, du
DPM, DPR, avis préalable de I'ANPE sur I'évaluation
environnementale préliminaire du projet, ....)

NB : le changement de vocation concerne les terres agricoles.

14.

Provoquer la dégradation des espaces verts, I'arrachage d'arbres,
le colmatage des conduites des ouvrages de drainage existant ?

15.

Générer des déversements accidentels ou occasionnels de déchets
solides ou liquides dans le milieu naturel (Exemple, trop plein
d'une station de pompage des eaux usées, dechets de chantier, ....)?




16.

Nécessiter la modification des logements (Par exemple,
surélévation de la cote zéro pour permettre le raccordement des X
eaux usées ou pour éviter le retour des eaux et I'inondation)?

17.

Nécessiter I'ouverture et I'aménagement de nouvelles rues ou
routes ou |'élargissement de routes/rues existantes comprenant un X
trongon unique > 1000 ml et/ou de linéaire total cumulé > 5 km ?

18.

Nécessiter la création d'un réseau de drainage enterré et/ou un
réseau d'assainissement, et/ou réseau d’alimentation en eau X
potable?

19.

Comprendre un réseau d'irrigation des espaces verts par les eaux
usees traitée?

20.

Comprendre la création d'établissements municipaux (Exemples :
dépots et ateliers de réparation, marchés aux bestiaux, marché de X
gros, marchés hebdomadaires marchés municipaux

Puisque la réponse est positive a une ou plusieurs questions ci-dessus (9
a 20), le projet est classé dans la catégorie B et doit faire I'objet d'un Plan
de Gestion Environnemental et Sociale (PGES).

Conclusion: Le projet est classé dans la catégorie B

Signature du vérificateur de la collectivité locale




Annexe 2 : Plan de situation de la commune de Gremda sur Google Map
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Voie n°10 : Rue El Foll +Tulipe +Anbar + Taofik Zahhaf




Annexe 4 : Les valeurs limites réglementaires de la pollution atmosphérique, hydrique et
nuisance sonore



1) Niveau sonore:
Arrété du maire de Tunis du 21 aolt 2000 fixant les valeurs limites de bruits autorisées a
I'intérieur du périmétre communal de Tunis, comme suit :

SEUILS EN DECIBELS

PERIODE
TYPE DE ZONE INTERMEDIAIRE
NUIT “6h - 7h et 20n - JOUR

22h

Zone d'hdpitaux, zone de repos,
aire de protection 35 40 45
d'espaces naturels.

Zone residentielle suburbaine

avec faible circulation du 40 45 50
trafic terrestre, fluvial ou aérien.
Zone résidentielle urbaine. 45 50 55

Zone résidentielle urbaine ou
suburbaine avec quelques
ateliers, centre d'affaires,
commerces ou des voies du

trafic terrestre, fluvial ou aérien
importantes.

Zone a prédominance d'activités
commerciales 55 60 65
industrielles ou agricoles.

Zone a predominance d'industrie
lourde.

50 55 60

60 65 70




2) Rejets hydriques
Valeurs limites de rejet liquide :

Arrété du ministre des affaires locales et de I’environnement et du ministre de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises du 26 mars 2018, fixant les valeurs limites des rejets d’effluents
dans le milieu récepteur.

Les concentrations des effluents doivent étre conformes aux valeurs limites pour le milieu récepteur
indiquées a I'annexe 1 du présent arrété.

Les valeurs limites des rejets d’effluents dans le milieu récepteur.

kg/j

Paramétre Domaine public Domaine public Réseau Public
maritime (DPM) hydraulique (DPH) d’Assainissement
(RPA)
=30 » 30
= 40 si le flux = 40 si le flux
journalier maximal journalier maximal
n'‘excéde pas 15 kg/j | n'‘excéde pas 15 kg/j
Matieres en =50 dans le cas = 50 dans le cas
Suspensions d'une station d'une station 400
(M.E.S) (mg/) d’épuration par d’épuration par
lagunage avec un lagunage avec un
flux journalier flux journalier
maximal n‘excede maximal n‘excede
pas 15 Kkg/j pas 15 kg/j
=30 =30
= 40 si le flux = 40 si le flux
journalier maximal journalier maximal
Demande n'‘excéde pas 15 kg/j | n'excede pas 15 kg/j
Biologique en . 59 dans Ie_z cas " 59 dans Ie_z cas
2 d'une station d'une station 400
Oxygene (DBO5) gé . 2 .
epuration par d’épuration par
(mg O2/]) lagunage avec un lagunage avec un
flux journalier flux journalier
maximal n‘excede maximal n'excede
pas 15 kg/j pas 15 kg/j
=125 =125
Demande = 160 si le flux =160 si le flux
g:‘(‘;gfr:‘: (|e:>nc o) J':Jg)r(r;aeléeer rr;f;xti_)naal journalier maximal 1000
(mg O2/1) kg P n'excéde pas 50




3) Valeurs limites des émissions atmosphériques:

Décret gouvernemental n°2018-447 du 18 mai 2018 fixant les valeurs limites et les seuils d’alerte de
la qualité de I'air ambiant

Parametres Moyenne Unité Valeurs limites
Moyenne horaire /m? 200
Dioxyde d’azote y HY 3
(NO,) Moyenne annuelle pg/m 40
2 Seuils d’alerte pg/m?® 400
Moyenne horaire pg/m?® 350
: M ' lig
Dioxyde de soufre oyenne journaiiere pg/m® 125
sur 'année
Seuils d’alerte pg/m?® 500
. Moyfanne’ journaliere ug/m? 50
Particule en sur 'année
suspension (PMy) Moyenne annuelle pg/m?® 40
Seuils d’alerte pg/m? 150
Particule en Moyfenne’ journaliere pg/m?® 35
suspension (PM;s) sur fannce
% I"Moyenne annuelle pg/m® 20
Maximum journaliére
de la moyenne sur pg/m?® 120
L!
ozone (O;) 8Heures
Seuils d’alerte pg/m?® 360
La moyenne
journaliére maximum mg/m”® 10
pour 8 heures
Monoxyde de continue
carbone (CO)
La moyenne
journaliere maximum mg/m?® 40
pour 1 heures
Benzéne (CgHe) Moyenne annuelle pg/m?® 5




Annexe n°5 : REGISTRE DE GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

Travaux d’'aménagement des voies dans la commune de Gremda (programme 2021)

Date Zone de Type de produit Destination
chantier
Réutilisation Evacuation
MTR DCD ATD (é I'extérieur du
Utilisation Autre chantier)

sur site utilisation

MTR : matériaux réutilisable

DCD : Déchets de construction et de démolition

ATD : Autres déchets



Annexe 6 : Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)

I-Les problemes prévus

Devant les problemes (cité ci-dessous) qui risquent d'affecter sa santé, son bien-étre, ses
biens mobiliers et immobiliers, ses revenus, etc, la réaction normale d'un citoyen est de porter
plainte et réclamer et défendre ses droits en usant des droits de recours que lui procurent les lois,
ce qui justifie la mise en place d'un mécanisme adéquat de gestion et de traitement des
doléances des plaignants.

1-1- Problémes liés aux impacts sociaux

-L’occupation temporaire de terrains privés,

-Restriction d'acces aux lieux de travail, logements, loisirs, commerces, etc.,

-Perturbation des activités socio-économiques : perte de revenus, abattage d'arbres, dégradation
des biens immobiliers, accidents, etc.

1-2- Problemes liés aux impacts environnementaux
-Dégagement de poussiéres, nuisances sonores et olfactives, vibration,

-dégradation du cadre de vie, du paysage, accumulation des déchets de chantier,
-risque de pollution des eaux et des sols, déviation de la circulation et embouteillage.

1-3- Perturbation des services fournis par les concessionnaires
-Coupure de 'alimentation en eau potable,

-Coupure d'électricité, de I'éclairage publique et du gaz naturel
-Coupure de téléphone

-Coupure de réseau d'assainissement

-etc.

I1-Mécanismes préeconisés

11-1- Principes généraux

Un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) est prévu pour la gestion de toutes les
plaintes, questions ou commentaires liés au projet. Le MGP couvre les aspects sociaux et
environnementaux, les pertes, les nuisances, ou dommages causés par les travaux ou de toute
autre probleme lié au projet. Il sera mis en place des le début du projet et doit se continuer jusqu’a
'achévement des travaux d’exécution du projet. Ce MGP ne prive pas la personne d’avoir recours
aux tribunaux. En cas de conflit, la résolution a I'amiable par la médiation est la méthode
privilégiée. Le MGP sera décrit dans une brochure d’information qui contiendra le courriel,
I'adresse, le numéro de téléphone de la commune de Gremda.

11-2- Dép6t et enregistrement des plaintes, guestions ou commentaires
Afin d’assurer un acces facile a la population a ce mécanisme, le public peut soumettre ses

questions, commentaires ou plaintes auprés de siege de la commune de Gremda ou il sera
déposé un registre de plaintes ou par courriel, lettre, fax et téléphone (Voir tableau ci-dessous).




Lieu d’enregistrement des plaintes Commune de Gremda

Adresse Route de Gremda km 6.5- 3022 —
Sfax

Téléphone (+216) 74 268 448

E-mail contact@commune-gremda.com

Site Web Commune-gremda.com

Traitement des plaintes

Un point focal (PF) sera disponible dans la commune pour recevoir et gérer les questions,
commentaires ou plaintes des citoyens.

Les coordonnées du point focal sont :

-Nom et prénom : Youssef El Kharroubi

- Fonction : Point focal de la commune de Gremda
- Adresse : Route de Gremda Km 6.5 - Sfax

- Téléphone : 74 268 448

- Fax : 74 268 580

- Email : contact@commune-gremda.com

Le point focal communique le citoyen soumettant une plainte :
- Le moyen de traitement de la question, commentaire ou plainte
- Ladate quand il pourra attendre une réponse.

Suivi et évaluation

Le point focal est appelé a recueillir, analyser et proposer des améliorations au MGP. Le
suivi des plaintes fait partie intégrante des rapports de suivis partagés avec la CPSCL.

Remarque :
-Le MGP est disponible a tout moment a tous les citoyens.

-Il est préférable de rédiger un modéle de fiche d’enregistrement en langue arabe pour qu'il soit
concept par tous les niveaux des citoyens. (voir tableau ci-dessous)
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Annexe n°7 : Equipement de Protection Individuel (EPI)

Casques

Tous travaux présentant le risque de chute d’objet a partir d’un niveau
supérieur.

Chaussures, bottes

Tous travaux présentant le risque de chute d’objets pointus.

Lunettes, masques

Tous travaux présentant le risque de projection dans les yeux (burinage,
meulage, manipulation de produits acides ou caustiques,etc) ou exposant
a des sources lumineuses de forte puissance (soudage).

Harnais

Tous travaux exceptionnels non répétitifs ou de courte durée exposant a
un risque de chute de hauteur.

Masques, cagoules

Tous travaux effectués dans des milieux pollués (poussiéres, etc.).

Tabliers

Tous travaux présentant des risques de projection sur le corps (soudage,
manipulation produits dangereusx, ...).

Gants

Tous travaux présentant des risques pour les mains (manutention,
ferraillage, soudage, etc.).

Casques anti-bruit

Tous travaux exposant a des niveaux sonores supérieurs a 85 dBA
(explosifs, marteaux-piqueurs, battage des palplanches, conduite
d’engins, etc.).

Consigne de sécurité

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SECURITE

ENTREE INTERDITE
AUX PERSONNES
NON AUTORISEES

UTILISEZ LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION

@00®

SOYEZ ATTENTIFS AUX RISQUES DE DANGER

A\ A A A\

LA SECURITE EST L'AFFAIRE DE TOUS




Annexe n°8 : Contenu de la boite de premiers secours

1 POCHETTE DE SUTURES

20 COMPRESSES 20X20

4 PAIRES DE GANTS LATEX STERILES
20 COMPRESSES 30X30

2 COUVERTURES ISOTHERMIQUES
10 EPINGLES DE SURETE

2 ECHARPES TRIANGULAIRES

3 BANDES EXTENSIBLES EN 5 cm

1 PAIRE DE CISEAUX

3 BANDES EXTENSIBLES EN 7 cm

1 PANSEMENT EN BANDE

4 X 15 PANSEMENTS AUTO-ADHESIFS

1 PINCE A ECHARDE

10 DOSES DE SERUM PHYSIOLOGIQUE
2 PANSEMENTS COMPRESSIFS EN 10 cm
2 VAPOS DE CHLORHEXIDINE

1 DOIGTIER POUCE + 1 DOIGTIER INDEX
1 ARNICA GEL

1 COUSSIN HEMOSTATIQUE

1 BLOXANG

3 ROULEAUX DE SPARADRAP

3 DOLIPRANE

2 SACS PLASTIQUE

1 BIAFINE 100 ml

1 PAIRE DE CISEAUX GESCO

1 ECRAN FACIAL AVEC CANULE POUR B. A
BOUCHE

5 PAIRES DE GANTS VYNIL JETABLES
02 RUBIX GEL CHAUFFANTE




Annexe n°9 : Affiche de protocole COVID-19

A

Se laver les mains
régulierement

Garder une distance
de sécurité
d'au moins 1.5m

Tousser ou éternuer
dans son coude

Sécurité du site

Eviter
tout contact

Eviter de se
toucher le visage

Rester a domicile si
vous éetes malade




Annexe 10 : Rapport de la consultation public
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